



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2024

Date d'approbation du Plan de passation de Marché

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



09 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marché: 1er janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux de construction d'une salle d'hospitalisation pour le service de la chirurgie, de quatre postes de lave-mains, un espace de lessive et un vac à vaisselle	DRP	20 250 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	3 mois	RI
2	Matériel médical	DRP	11 800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	6 semaines	RI
3	Matériel chirurgical	DRP	23 300 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	6 semaines	RI
4	Autres matériels et outillages hospitaliers	DRP	16 850 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025		03/03/2025	6 semaines	RI
5	Matériels de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	6 semaines	RI
6	Matériels informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	10/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025		21/07/2025	6 semaines	RI
7	Mobiliers de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	07/07/2025	11/07/2025		14/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	08/08/2025		18/08/2025	6 semaines	RI
8	Matériel de transport	DRP	15 000 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	6 semaines	RI
9	Achat de Consommables médicaux	DRP	50 500 000	NON	OUI	18/12/2024	23/12/2024		26/12/2024	10/01/2025	24/01/2025	30/01/2025		06/02/2025	10 mois	RI
10	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux (consommable de stomatologie et implants de traumatologie)	DRP	14 000 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1 mois	RI

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
11	Achats de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DRP	62 000 000	NON	OUI	16/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	08/01/2025	22/01/2025	26/01/2025		02/02/2025	12 mois	RI
12	Achats de fournitures d'imagerie médicale	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	6 mois	RI
13	Achat d'imprimés	DRP	16 000 000	NON	OUI	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	09 mois	RI
14	Achat de consommable à usage médicale	DRP	20 000 000	NON	OUI	12/12/2024	16/12/2024		19/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	11 mois	RI
15	Fournitures de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	13/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	11 mois	RI
16	Fournitures et produits d'entretien	DRP	15 000 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	11 mois	RI
17	Alimentations	DC	1 600 000	NON	OUI	06/03/2025	11/03/2025		14/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	08 mois	RI
18	Autres achats stockés(matériaux d'orthopedie;tissus et champs)	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	03 mois	RI
19	Fournitures informatiques	DC	8 000 000	NON	OUI	18/12/2024	23/12/2024		26/12/2024	02/01/2025	09/01/2025	13/01/2025		20/01/2025	2 mois	RI
20	Achats d'emballages perdus	DC	7 500 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	RI
21	Entretien et réparations des biens immobiliers	DRP	14 000 000	NON	OUI	04/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	2 mois	RI
22	Entretien et réparations des biens mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	07/04/2025	11/04/2025		14/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	05/05/2025		12/05/2025	2 mois	RI
23	Maintenance du matériel médical, maintenance de logiciels informatiques et réseaux, maintenance du matériel informatique et photocopieur	DRP	12 000 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	27/01/2025		03/02/2025	2 mois	RI
24	Entretien et réparation du matériel roulant	DC	5 500 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	8 mois	RI
25	Entretien et réparation climatiseurs et morgue	DC	5 500 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025		31/01/2025	07/02/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	12 mois	RI
26	Entretiens et réparations groupe électrogène, maintenance machine à laver, entretiens et réparations divers	DC	7 800 000	NON	OUI	23/01/2025	29/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	6 mois	RI
27	Contrat de gardiennage	DC	5 500 000	NON	OUI	12/12/2024	16/12/2024		19/12/2024	26/12/2024	02/01/2025	06/01/2025		13/01/2025	12 mois	RI
TOTAL			385 100 000													

AOI : Appel d'Offres International

72.24

ANON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



09 DEC 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

NADIO Harissou