

MINISTÈRE DE LA SANTE ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL

LOMÉ-COMMUNE

-----  
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

*Travail-Liberté-Patrie*



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

## **PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS / GESTION 2025**



Plan original : 2/12/2024  
Révision 1 :  
Révision 2 :  
Révision 3 :  
Révision 4 :



06 DEC 2024

Période couverte par le plan de passation des marchés publics : du 01 janvier au 31 décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS DU CHR LOME COMMUNE GESTION 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>PLAN DE PASSATION EN FONCTIONNEMENT</b>																
1	Achat des kits de dialyse et autres accessoires de l'unité d'hémodialyse	DC	10 000 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	15 Jours	Budget autonome
2	Achat d'autres produits médicaux et chir (Formol)	DC	7 000 000	NON	OUI	30/03/2025	03/04/2025		06/04/2025	13/04/2025	27/04/2025	01/05/2025		08/05/2025	15 Jours	Budget autonome
3	Achat de fourniture pour labo: Réactifs et autres	DRP	60 000 000	NON	OUI	30/03/2025	03/04/2025		06/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	09/05/2025		16/05/2025	15 Jours	Budget autonome
4	Achat de fourniture d'imagerie médicale	DRP	17 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 Jours	Budget autonome
5	Achat d'Imprimés Médicaux (Carnets de soins médicaux; impr doc , registres et autres)	DRP	11 000 000	NON	OUI	10/12/2024	14/12/2024		17/12/2024	02/01/2025	16/01/2025	20/01/2025		27/01/2025	30 Jours	Budget autonome
6	Achat de Produits et Matériels d'Entretien et Nettoyage	DRP	13 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	30 Jours	Budget autonome
7	Achat de Fournitures de Bureau	DRP	13 000 000	NON	OUI	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	30 Jours	Budget autonome
8	Fournitures Informatiques	DC	9 000 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	30 Jours	Budget autonome

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
9	Habillement du Personnel (blouses)	DC	10 000 000	NON	OUI	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	30 Jours	Budget autonome
10	Lingerie, Literie et rideaux pour bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	28/12/2024	01/01/2025		04/01/2025	11/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	30 Jours	Budget autonome
11	Achat de Petits Matériels et Outillages	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	30 Jours	Budget autonome
12	Achat de consommables à usage médicale (Alèzes et drap de lits, ...)	DC	3 500 000	NON	OUI	28/12/2024	01/01/2025		04/01/2025	11/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	30 Jours	Budget autonome
13	Alimentation (Lait, eau, denrées alim)	DRP	13 000 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		04/03/2025	12 Mois	Budget autonome
14	Achat des Emballages de la Pharmacie et autres Sachets Poubelles	DC	5 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 Jours	Budget autonome
15	Contrat d'entretien et nettoyage du bâtiment et cours et jardin	DRP	36 000 000	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	12 Mois	Budget autonome
16	Contrat de gardiennage et de surveillance	DC	7 750 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 Mois	Budget autonome
17	Contrat d'entretien des climatiseurs, congélateurs et réfrigérateur	DC	7 000 000	NON	OUI	01/07/2025	05/07/2025		08/07/2025	15/07/2025	29/07/2025	02/08/2025		09/08/2025	12 Mois	Budget autonome
18	Contrat de ramassage des Ordures	DC	1 500 000	NON	OUI	20/12/2025	24/12/2025		27/12/2025	03/01/2026	17/01/2026	21/01/2026		28/01/2026	12 Mois	Budget autonome



06 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>PLAN DE PASSATION EN INVESTISSEMENT &amp; TRAVAUX D'AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT</b>																
19	Bâtiments hospitaliers (Construction et Equipement de la Cantine ; construction de hangar aux Urgences portes)	DRP	16 500 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	90 Jours	Budget autonome
20.1	Réhabilitation des toilettes	DC	5 000 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	90 Jours	Budget autonome
20.2	Plaque directionnelle/image et plaque identifiant des services et unités	DC	2 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	30 Jours	Budget autonome
20.3	Aménagement des alentours du local des fluides médicaux	DC	2 000 000	NON	OUI	28/12/2024	01/01/2025		04/01/2025	11/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	90 Jours	Budget autonome
20.4	Aménagement des Cabanes pour la CPN	DC	2 500 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	90 Jours	Budget autonome
21	Matériel de Laboratoire	DC	2 500 000	NON	OUI	06/07/2025	10/07/2025		13/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	07/08/2025		14/08/2025	30 Jours	Budget autonome
22	Matériel d'imagerie médicale	DC	1 500 000	NON	OUI	06/07/2025	10/07/2025		13/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	07/08/2025		14/08/2025	30 Jours	Budget autonome
23	Matériel de soins (Boîtes à instruments ORL)	DC	8 570 000	NON	OUI	06/07/2025	10/07/2025		13/07/2025	20/07/2025	03/08/2025	07/08/2025		14/08/2025	30 Jours	Budget autonome
24	Matériel Opératoire (Matériels et équipements du bloc chirurgical, Matériels d'hophatamologie ; Fauteuil dentaire et accessosires )	DRP	70 000 000	NON	OUI	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	11/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	30 Jours	Budget autonome
25	Matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/12/2024	19/12/2024		22/12/2024	29/12/2024	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	30 Jours	Budget autonome
26	Matériel informatique	DC	2 900 000	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	30 Jours	Budget autonome
27	Mobilier de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	30 Jours	Budget autonome
28	Autres matériels et mobiliers (machines de la buanderie)	DC	2 500 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	30 Jours	Budget autonome
<b>TOTAL</b>			<b>351 220 000</b>													



06 DEC 2024

Lomé, le  
La Personne Responsable des Marchés Publics,

**BAKADE Hodabalo**