

CHR SOKODE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Plan original : 06 décembre 2024

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

**PLAN DE PASSATION GLOBAL DES MARCHES PUBLICS 2025**

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NO N obj ecti on du PT F (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date NO N obje ctio n du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Date prévisionnle de commenceme nt d'exécution (16)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Finan- cement RI/RE (17)
1	Aménagement de Batiments administratifs	DC	3 000 000	NON	OUI	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	03/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	12/06/2025	30	BA
2	Aménagement de Batiments de bureaux	DRP	12 000 000	NON	OUI	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	03/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	12/06/2025	60	BA



19 DEC 2024

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NO N obj ecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NO N obj ectio n du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Date prévisionnelle de commencement d'exécution (16)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
3	Aménagement de Batiments affectés aux logement du personnel	DC	2 000 000	NON	OUI	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	03/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	12/06/2025	30	BA
4	Aménagement de Batiments autres que les bureaux	DC	2 000 000	NON	OUI	11/04/2025	15/04/2025		18/04/2025	03/05/2025	17/05/2025	21/05/2025		28/05/2025	12/06/2025	30	BA
5	Matériel médical	DRP	60 000 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	08/03/2025	22/03/2025	26/03/2025		02/04/2025	17/04/2025	30	BA
6	Matériel chirurgical	DRP	80 000 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	08/03/2025	22/03/2025	26/03/2025		02/04/2025	17/04/2025	30	BA
7	Outillages médical	DC	5 000 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	09/04/2025	30	BA
8	Outillages chirurgical	DC	5 000 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	09/04/2025	30	BA
9	Matériels de maintenance d'équipements biomédicaux	DC	500 000	NON	OUI	15/07/2025	19/07/2025		22/07/2025	29/07/2025	12/08/2025	16/08/2025		23/08/2025	07/09/2025	30	BA
10	Outillage biomédical	DC	500 000	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	17/05/2025		24/05/2025	08/06/2025	30	BA
11	Matériel d'électricité	DRP	11 500 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	05/04/2025	30	BA
12	Autres matériels et outillages	DC	5 000 000	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	25/05/2025	30	BA
13	Matériel de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	25/05/2025	30	BA
14	Matériel informatique	DC	3 000 000	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	25/05/2025	30	BA
15	Matériels bureautiques	DC	2 500 000	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	25/05/2025	30	BA
16	Mobilier de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	10/05/2025	30	BA
18	Autres matériels	DC	1 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	10/05/2025	30	BA



19 DEC 2024

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NO N obj ecti on du PT F (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NO N obj ecti on du PT F (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Date prévisionlle de commenceme nt d'exécution	Délai d'exé- cution (16)	Source de Finan- cement RI/RE (17)
19	Achat de consommables médicaux(Achat alcool, gants, coton, compresse, solution et gel hydro, bavettes, bonnets, )	DC	9 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	05/04/2025	360	BA
20	Achats d'autres produits médicaux et chirurgicaux (consommables de stomatologie , de traumatologie, d'ORL, d'urologie et de gynécologie, d'ophtalmologie)	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	05/04/2025	360	BA
21	Achat de fournitures pour laboratoire : réactifs et autres	DRP	25 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	11/03/2025	25/03/2025	29/03/2025		05/04/2025	20/04/2025	360	BA
22	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DRP	13 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	12/04/2025	360	BA
23	Achat d'imprimés médicaux	DRP	12 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	29/03/2025	60	BA
24	Achat de produits lessiviels	DC	5 000 000	NON	OUI	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	27/04/2025	30	BA
25	Achat de fournitures de magasin	DC	7 000 000	NON	OUI	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	27/04/2025	30	BA
26	Alimentation	DC	2 700 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	29/03/2025	30	BA
27	Habillements	DRP	15 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	29/03/2025	30	BA
28	Produit d'entretien	DC	10 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	04/05/2025	30	BA



19 DEC 2024

N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (OUI/ NON) (5)	Examen CCMP (OUI/ NON) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date NO N obj ecti on du PT F (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date NO N obje ctio n du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Date prévisionlle de commenceme nt d'exécution	Délai d'exé- cution (16)	Source de Finan cement RI/RE (17)
29	Autres achats stockés( serrures, canon, target, marteaux, truelle etc,)	DC	3 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	04/05/2025	30	BA
30	Autres achats non stockés(accessoires matériel de bureau, etc )	DC	3 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	04/05/2025	30	BA
31	Achats d'emballages perdus	DC	4 000 000	NON	OUI	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		19/04/2025	04/05/2025	30	BA



19 DEC 2024

Sokodé le .....  
La Personne Responsable des Marchés Publics,

M. KOLANI Bandisougbe.