



REPUBLIQUE TOGOLAISE



06 DEC 2024

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-CAMPUS

DIRECTION GENERALE

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marché Janvier à Décembre 2025

### FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de fourniture d'imagerie médicale (pour scanner, radio numérique, échographie et ECG)	DRP	70 000 000	non	oui	14/04/2025	18/04/2025		21/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	24/05/2025		28/05/2025	1 mois	BA
2	Achat d' imprimés	DRP	40 000 000	non	oui	14/04/2025	18/04/2025		21/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	24/05/2025		28/05/2025	1 mois	BA
3	Achat des produits lessiviels et d'entretien	DRP	40 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025		01/03/2025	1 mois	BA
4	Achat des produits de lutte anti vectorielle	DC	4 000 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BA
5	Achat stocké autres fournitures (tissus pour vestimentaire du personnel et tissus pour linge, literie et rideaux de bureau	DRP	16 000 000	non	oui	17/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	08/01/2025	22/01/2025	26/01/2025		30/01/2025	1 mois	BA
6	Achat petit matériel et outillage	DC	4 000 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1 mois	BA
7	Alimentation	DC	3 000 000	non	oui	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1 mois	BA
8	Autres achats stockés (achat de petits matériel d'électricité, de menuiserie et de plomberie)	DRP	35 000 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		28/03/2025	1 mois	BA
9	Fournitures de bureau non stockables	DRP	30 000 000	non	oui	04/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		20/03/2025	1 mois	BA
10	Fournitures informatiques	DRP	23 000 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		17/04/2025	1 mois	BA

11	Evacuation des eaux usées, vidanges et autres	DC	5 000 000	non	oui	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1 mois	BA
12	Confection des blouses pour le personnel	DRP	10 500 000	non	oui	18/02/2025	22/02/2025		25/02/2025	12/03/2025	26/03/2025	30/03/2025		03/04/2025	3 mois	BA
13	Entretien du matériel biomédical	DRP	13 000 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	01/02/2025		05/02/2025	12 mois	BA
14	Entretien des climatiseurs, réfrigérateurs et équipements de buanderie	DRP	15 000 000	non	oui	24/06/2025	28/06/2025		01/07/2025	16/07/2025	30/07/2025	03/08/2025		07/08/2025	12 mois	BA
15	Entretien et maintenance du logiciel GPX	DC	10 000 000	non	oui	17/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	31/12/2024	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BA
16	Entretien, gestion et maintenance du réseau informatique	DC	4 000 000	non	oui	26/11/2024	30/11/2024		03/12/2024	10/12/2024	24/12/2024	28/12/2024		04/01/2025	12 mois	BA
17	Entretien et de nettoyage générale de la cour et des bâtiment du CHU-Campus	DRP	38 000 000	non	oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	09/04/2025	23/04/2025	27/04/2025		01/05/2025	12 mois	BA
18	Gardiennage du CHU-Campus	DRP	35 000 000	non	oui	17/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	08/01/2025	22/01/2025	26/01/2025		30/01/2025	12 mois	BA
19	Enlèvement des ordures	DC	2 500 000	non	oui	17/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	31/12/2024	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BA
20	Production de gaz médicaux et de la maintenance du générateur	DRP	22 500 000	non	oui	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		22/02/2025	12 mois	BA
21	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	6 000 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
22	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	4 000 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
23	Maintenance du matériel bureautique et informatique	DC	2 000 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
24	Maintenance des appareils médicaux et chirurgicaux	DRP	60 000 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	01/02/2025		05/02/2025	12 mois	BA
25	Maintenance de la chaine de froid et des équipements de la buanderie	DC	2 000 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
26	Maintenance du matériel téléphonique	DC	1 500 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
27	Maintenance des climatiseurs, réfrigérateurs, ventilateurs et extincteurs	DC	5 000 000	non	oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	12 mois	BA
28	Autres entretiens et réparations	DC	3 500 000	non	oui	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	12 mois	BA
29	Restauration du personnel de garde	AOO	125 000 000	oui	non	10/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	19/04/2025	03/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	12 mois	BA
30	Installations complexes spécialisées sur sol propre	DC	500 000	non	oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	3 mois	BA
31	Installation de réseau WIFI sur les bâtiments du site COVID	DC	5 500 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	3 mois	BA
32	Réhabilitation du réseau électrique du site COVID	DC	7 000 000	non	oui	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	2 mois	BA
33	Travaux d'aménagement et de réhabilitation de bâtiments	DRP	18 000 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	26/03/2025	09/04/2025	13/04/2025		17/04/2025	4 mois	BA



06 DEC 2024

34	Matériel médical et chirurgical	DRP	80 000 000	non	oui	25/03/2025	29/03/2025		01/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	04/05/2025		08/05/2025	1 mois	BA
35	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux et Outillage bio - médical	DC	6 000 000	non	oui	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	BA
36	Matériel de bureau	DRP	15 000 000	non	oui	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		20/02/2025	1 mois	BA
37	Matériel informatique	DRP	25 000 000	non	oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	02/04/2025	16/04/2025	20/04/2025		24/04/2025	1 mois	BA
38	Mobilier de bureau	DRP	15 000 000	non	oui	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		20/02/2025	1 mois	BA
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>801 500 000</b>													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Rilieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme GBLOKPOR-ALEDJI A. Kafui



06 DEC 2024  
06 DEC 2024