

Centre Hospitalier Universitaire de Kara



Plan original : 29/11/2024

Revision 1 : .....

Revision 2 : .....

Revision 3 : .....

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2025.

**PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES**

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des fournitures / travaux (2)	Type	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
<b>FONCTIONNEMENT</b>																		
1	604 111	Achat de petit matériel médico-chirurgical non stérile et à usage unique stérile	F	DRP	15 000 000	NON	OUI	06/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	2 mois	Fonds Propres
2	604 112	Réactifs et consommables de laboratoire	F	AOO	100 000 000	OUI	NON	08/01/2025	15/01/2025		20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	12 mois	Fonds Propres
3	604 113	Fourniture d'imagerie médicale	F	DRP	13 000 000	NON	OUI	08/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	12 mois	Fonds Propres
4	604 117	Imprimés de bureau	F	DC	8 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	Fonds Propres
5	604 118	Achat de produits lessiviers d'entretien et de désinfection	F	DC	2 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	Fonds Propres
6	604 811	Alimentation	F	DC	5 000 000	NON	OUI	25/01/2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	12 mois	Fonds Propres
7	604 912	Fournitures hôtelières	F	DRP	30 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		22/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	26/02/2025		05/03/2025	12 mois	Fonds Propres
8	605 311	Fournitures d'entretien et réparation des biens immobiliers(matériaux d'électricité; plomberie; frigorifique; maçonnerie; menuiserie; etc..)	F	DRP	14 500 000	NON	OUI	20/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	06/03/2025		13/03/2025	12 mois	Fonds Propres
9	605 411	Fournitures de bureau	F	DC	9 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	Fonds Propres
10	605 511	Achat petit matériel et outillage/Fournitures d'atelier & garage	F	DC	3 500 000	NON	OUI	31/03/2025	04/04/2025		07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1 mois	Fonds Propres
11	605 611	Fournitures informatiques	F	DC	9 000 000	NON	OUI	15/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	Fonds Propres
12	608 111	Emballages perdus	F	DC	3 500 000	NON	OUI	21/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	1 mois	Fonds Propres
13	623 311	Contrat d'entretien cours, jardins, d'enlèvement d'ordures hospitalières et ménagère, d'entretien des services (Laboratoire, Radiologie, Cabine de la médecine, Bureau du chirurgien pédiatre, ANAPATH, Kiné et UP Autres contrats)	S	DRP	21 000 000	NON	OUI	17/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	11/01/2025	25/01/2025	29/01/2025		05/02/2025	12 mois	Fonds Propres
14	623 311	Contrat d'entretien matériel biomédical	S	DRP	13 000 000	NON	OUI	17/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1 mois	Fonds Propres
15	623 311	Contrat de maintenance des laves linges	S	DC	2 000 000	NON	OUI	23/12/2024	30/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	12 mois	Fonds Propres
16	623 311	Contrat de maintenance groupe électrogène	S	DC	2 000 000	NON	OUI	23/12/2024	30/12/2024		03/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	21/01/2025		28/01/2025	12 mois	Fonds Propres
17	623 311	Contrat d'entretien du logiciel de gestion	S	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	12 mois	Fonds Propres



09 DEC 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des fournitures / travaux (2)	Type	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)	
18	623 311	Contrat de société de gardiennage	S	DC	6 000 000	NON	OUI	23/12/2024	30/12/2024		05/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	12 mois	Fonds Propres	
19	623 311	Entretien et réparation des climatiseurs, réfrigérateurs et de la chambre frigorifique	F	DC	5 000 000	NON	OUI	28/12/2024	04/01/2025		07/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	12 mois	Fonds Propres	
20	624 111	Entretien et réparation bâtiments	S	DC	10 000 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	03/06/2025		10/06/2025	12 mois	Fonds Propres	
21	624 112	Entretien forages et accessoires	S	DC	2 000 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	16/05/2025		23/05/2025	12 mois	Fonds Propres	
22	624 113	Sécurité incendie	S	DC	2 000 000	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	05/05/2025	12/05/2025	16/05/2025		23/05/2025	12 mois	Fonds Propres	
23	624 211	Entretien et réparation des véhicules	S	DC	4 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
24	624 212	Entretien et réparation du groupe électrogène	F	DC	2 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
25	624 213	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau	F	DC	1 000 000	NON	OUI	04/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	12 mois	Fonds Propres	
26	624 214	Entretien et réparation du téléphone	F	DC	200 000	NON	OUI	18/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
27	624 215	Entretien du matériel biomédical et médico-technique	F	DC	10 000 000	NON	OUI	14/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	12 mois	Fonds Propres	
28	624 311	Maintenance du matériel informatique	S	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
29	624 312	Maintenance du matériel biomédical	S	DC	500 000	NON	OUI	18/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
30	624 313	Maintenance des appareils médico-technique	S	DC	1 200 000	NON	OUI	18/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15/04/2025		22/04/2025	12 mois	Fonds Propres	
31	625 211	Assurance matériel de transport	S	DC	600 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	Fonds Propres	
32	627 111	Imprimés publicitaires	F	DC	200 000	NON	OUI	10/11/2025	14/11/2025		17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	05/12/2025		12/12/2025	12 mois	Fonds Propres	
33	627 411	Cadeaux aux malades	F	DC	1 000 000	NON	OUI	10/11/2025	14/11/2025		17/11/2025	24/11/2025	01/12/2025	05/12/2025		12/12/2025	12 mois	Fonds Propres	
34	638 311	Réceptions	S	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	Fonds Propres	
INVESTISSEMENT																			
35	213	Logiciels	S	DRP	44 809 084	NON	OUI	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	28/01/2025		04/02/2025	1 mois	Fonds Propres	
36	231 111	Bâtiments hospitaliers	T	DC	5 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1 mois	Fonds Propres	
37	241	Matériel et outillage hospitalier	F	AOO	110 500 000	OUI	NON	06/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	15/02/2025	01/03/2025	08/03/2025		15/03/2025	3 mois	Fonds Propres	
38	244	Matériel et mobilier de bureau	F	DRP	35 700 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	Fonds Propres	
		COÛT TOTAL			496 209 084														

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Commandes Publiques

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



09 DEC 2024

KARA, le 29 Novembre 2024

Personne responsable des Marchés publics,

PEREZI Tei Essokpazim Casimir