

MINISTERE DE LA SANTE ET
DE L'HYGIENE PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
SYLVANUS OLYMPIO

DIRECTION GENERALE

Personne Responsable des Marchés Publics

Cellule de Gestion des Marchés Publics



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

2025

CHU Sylvanus OLYMPIO, la compétence au service de la santé

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2025 à décembre 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :



13 JAN 2025

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Plan original

08/01/25

Révision 1

Révision 2

Fournitures, travaux et services non consultants

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Fourniture d'alezes	DC	4 000 000	NON	OUI	13/01/25	17/01/25		20/01/25	27/01/25	03/02/25	07/02/25		14/02/25	2 mois	BA
2	Achat/mise à disposition des implants de la traumatologie et des implants pour constitution de kit de traitement de cataracte en ophtalmologie	DRP	55 000 000	NON	OUI	13/01/25	17/01/25		20/01/25	04/02/25	18/02/25	24/02/25		03/03/25	12 mois	BA
3	Alcool, coton et compresse	DRP	14 900 000	NON	OUI	13/01/25	17/01/25		20/01/25	04/02/25	18/02/25	24/02/25		03/03/25	1 mois	BA
4	Fourniture de Gants	DRP	35 000 000	NON	OUI	13/01/25	17/01/25		20/01/25	04/02/25	18/02/25	24/02/25		03/03/25	1 mois	BA
5	Fourniture de consommables pour la fabrication de solution hydro alcoolique	DC	5 000 000	NON	OUI	21/04/25	25/04/25		28/04/25	05/05/25	12/05/25	16/05/25		23/05/25	1 mois	BA
6	Consommables à usage médicale	DRP	17 000 000	NON	OUI	27/01/25	31/01/25		03/02/25	18/02/25	04/03/25	10/03/25		17/03/25	1 mois	BA
7	Petit matériel médico-chirurgical non stéril : 20 millions															
7.1	Petit matériel d'oxygène-thérapie	DC	5 000 000	NON	OUI	14/01/25	20/01/25		23/01/25	30/01/25	06/02/25	10/02/25		17/02/25	1 mois	
7.2	Petit matériel médico-chirurgical non stéril	DRP	15 000 000	NON	OUI	27/01/25	31/01/25		03/02/25	18/02/25	04/03/25	10/03/25		17/03/25	1 mois	BA
8	Réactifs et consommables : 100 millions															
8.1	Réactifs du laboratoire de bactériologie	DRP	45 000 000	NON	OUI	22/01/25	27/01/25		30/01/25	14/02/25	28/02/25	06/03/25		13/03/25	1 mois	BA
8.2	Autres réactifs et consommables des laboratoires	DRP	50 000 000	NON	OUI	22/01/25	27/01/25		30/01/25	14/02/25	28/02/25	06/03/25		13/03/25	1 mois	BA
8.3	Réactifs pour les automates d'hématologie MINDRAY	DRP	12 000 000	NON	OUI	30/01/25	04/02/25		09/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25		21/03/25	1 mois	BA
8.4	Réactifs pour l'automate d'électrophorèse	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/25	12/02/25		17/02/25	24/02/25	03/03/25	07/03/25		14/03/25	1 mois	BA
8.5	Réactifs du laboratoire de ANAPATH	DC	8 000 000	NON	OUI	06/02/25	12/02/25		17/02/25	24/02/25	03/03/25	07/03/25		14/03/25	1 mois	BA
8.6	Fourniture de réactifs sous contrat leasing	AOO	110 000 000	OUI	NON	22/01/25	29/01/25		03/02/25	05/03/25	19/03/25	26/03/25		02/04/25	1 mois	
9	Films et consommables de radiologie et échographie	DRP	70 000 000	NON	OUI	30/01/25	04/02/25		07/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25		21/03/25	1 mois	BA
10	Fourniture de produits contraste	DRP	50 000 000	NON	OUI	30/01/25	04/02/25		07/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25		21/03/25	1 mois	BA
11	Consommables pour la cardiologie	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/25	11/03/25		14/03/25	21/03/25	28/03/25	01/04/25		08/04/25	1 mois	BA



13 JAN 2025

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES									EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
12	Consommables spécifiques pour services (dermatologie, ophtalmologie, planning familiale)	DC	3 300 000	NON	OUI	25/04/25	29/04/25		02/05/25	09/05/25	16/05/25	20/05/25		27/05/25	1 mois	BA
13	Bracelets d'identifications	DC	1 000 000	NON	OUI	28/02/25	04/03/25		07/03/25	14/03/25	21/03/25	25/03/25		01/04/25	1 mois	BA
14	Produits d'entretien, de désinfection et lessiviel	DRP	47 000 000	NON	OUI	15/01/25	20/01/25		23/01/25	07/02/25	21/02/25	25/02/25		04/03/25	1 mois	BA
15	Fourniture de bureau	DRP	36 000 000	NON	OUI	15/01/25	20/01/25		23/01/25	07/02/25	21/02/25	25/02/25		04/03/25	1 mois	BA
16	Imprimées de bureau et carnets de consultation	AOO	89 000 000	OUI	NON	17/01/25	24/01/25		29/01/25	28/02/25	14/03/25	21/03/25		28/03/25	1 mois	BA
17	Achat matériel et outillage biomédical	DC	2 000 000	NON	OUI	31/01/25	04/02/25		07/02/25	14/02/25	21/02/25	25/02/25		04/03/25	1 mois	BA
18	Achat matériel et outillage informatique	DC	500 000	NON	OUI	27/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
19	Achat de petit outillage pour le service des travaux	DC	3 000 000	NON	OUI	14/02/25	18/02/25		21/02/25	28/02/25	07/03/25	11/03/25		18/03/25	1 mois	BA
20	Achat de matériels de plomberie, électricité, menuiserie	DRP	52 000 000	NON	OUI	15/01/25	20/01/25		23/01/25	07/02/25	21/02/25	27/02/25		06/03/25	1 mois	BA
21	Achat matériaux de froid et soudure et de téléphone	DC	7 500 000	NON	OUI	15/01/25	20/01/25		23/01/25	30/01/25	06/02/25	10/02/25		17/02/25	1 mois	BA
22	Emballages perdus: 26 millions															
22.1	Emballages perdus (pharmacie)	DC	8 000 000	NON	OUI	26/12/24	30/12/24		02/01/25	09/01/25	16/01/25	20/01/25		27/01/25	1 mois	BA
22.2	Emballages perdus (sachets poubelles)	DRP	28 000 000	NON	OUI	26/12/24	30/12/24		02/01/25	17/01/25	31/01/25	04/02/25		11/02/25	1 mois	BA
23	Fourniture de l'éparine sodium	DRP	15 000 000	NON	OUI	31/01/25	04/02/25		07/02/25	14/02/25	21/02/25	25/02/25		04/03/25	1 mois	BA
24	Entretien cours et jardin	DRP	23 200 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
25	Recrutement de société de gardiennage	DRP	33 000 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	13 mois	BA
26	Entretien de la clinique médicale	DRP	11 400 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
27	Entretien du service des urgences médicales	DRP	12 500 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
28	Entretien du service des urgences chirurgicales	DRP	12 000 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
29	Entretien du service de traumatologie	DRP	11 000 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
30	Enlèvement d'ordure	DC	8 000 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
31	Entretien chambre froide, groupe frigorifique et chariot élévateur de la morgue	DC	7 600 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
32	Entretien et hygiène de la morgue	DRP	12 133 000	NON	OUI	24/10/25	28/10/25		31/10/25	17/11/25	01/12/25	05/12/25		12/12/25	12 mois	BA
33	Entretien de la pompe immergée, pompes surpresseurs et baches	DC	5 500 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
34	Entretien des groupes électrogènes	DC	7 632 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
35	Entretien des climatiseurs	DC	10 000 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
36	Entretien des photocopieurs	DC	500 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
37	Maintenance des logiciels 11,4 millions															
37.1	Contrat de maintenance du logiciel GPx	DC	9 600 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
37.2	Contrat de maintenance du logiciel sage saari	DC	1 800 000	NON	OUI	28/11/25	02/12/25		05/12/25	12/12/25	19/12/25	23/12/25		30/12/25	12 mois	BA
38	Contrat de maintenance table de a radiologie numérisée	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25		22/01/25	29/01/25	05/02/25	10/02/25		17/02/25	12 mois	BA
39	Contrat de maintenance d'autoclave	DC	1 200 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25		22/01/25	29/01/25	05/02/25	10/02/25		17/02/25	12 mois	BA
40	Contrat maintenance des onduleurs centraux EATON (radiologie et bloc opératoire des urgences chirurgicales)	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/25	19/01/25		22/01/25	29/01/25	05/02/25	10/02/25		17/02/25	12 mois	BA
41	Maintenance du système de traitement d'eau de l'hémodialyse	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/25	20/01/25		23/01/25	30/01/25	06/02/25	11/02/25		18/02/25	12 mois	BA
42	Maintenance biomédicale: 20 millions															
42.1	Réparation des équipements de radiologie	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
42.2	Réhabilitation (Peinture / Soudure / revêtement) de mobilier médical (lits d'hospitalisation, chariots-brancards)	DC	6 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
42.3	Fabrication d'accessoires pour mobilier médical (clameaux, supports, etc)	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
42.4	Entretien et réparation des équipements d'anesthésie et de réanimation	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
42.5	Entretien et réparation des équipements de bloc opératoire	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
42.6	Entretien et réparation des équipements de laboratoire	DC	4 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	13/03/25	20/03/25	24/03/25		31/03/25	1 mois	BA
43	Restauration du personnel	AOO	140 000 000	OUI	NON	23/09/25	30/09/25		03/10/25	03/11/25	17/11/25	24/11/25		01/12/25	1 mois	BA
44	Logiciel de gestion des maintenances	DRP	21 000 000	NON	OUI	14/03/25	18/03/25		21/03/25	28/03/25	04/04/25	08/04/25		15/04/25	1 mois	BA
45	Bâtiments hospitaliers et administratifs : 136 millions															
45.1	Aménagement de l'espace d'attente pour les consultations anesthésistes	DC	10 000 000	NON	OUI	30/01/25	03/02/25		06/02/25	13/02/25	20/02/25	24/02/25		03/03/25	1 mois	BA



13 JAN 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
45.2	Réhabilitation du bâtiment de l'ORL, Réhabilitation du bloc gynéco et Réhabilitation du bâtiment de la chirurgie	AOO	92 000 000	Oui	NON	28/03/25	04/04/25		09/04/25	09/05/25	23/05/25	30/05/25		06/06/25	1 mois	BA
45.3	Réhabilitation de la salle d'exploration de la cardiologie et de la cuisine	DRP	26 000 000	NON	OUI	16/01/25	20/01/25		24/01/25	10/02/25	24/02/25	28/02/25		07/03/25	1 mois	BA
45.4	Curage et réhabilitation des égouts	DC	8 000 000	NON	OUI	30/06/25	04/07/25		09/07/25	16/07/25	23/07/25	28/07/25		04/08/25	1 mois	BA
46	Installations techniques: 60 millions															
46.1	Fourniture pose et mise en service d'un nouvel autocom au standard téléphonique	DRP	35 000 000	NON	OUI	28/03/25	01/04/25		04/04/25	21/04/25	05/05/25	09/05/25		16/05/25	1 mois	BA
46.2	Fourniture pose et mise en service de nouveaux moteurs frigorifiques à la morgue	DRP	25 000 000	NON	OUI	28/03/25	01/04/25		04/04/25	21/04/25	05/05/25	09/05/25		16/05/25	1 mois	BA
47	Matériel Médical et chirurgical: 183 millions															
47.1	Fourniture de matériels spécifiques de certains services (gynécologie obstétrique et ophtalmologie)	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/04/25	15/04/25		18/04/25	05/05/25	19/05/25	23/05/25		30/05/25	2 mois	BA
47.2	Fourniture et installation d'équipements médicaux	AOO	150 000 000	OUI	NON	25/04/25	29/04/25		02/05/25	01/06/25	15/06/25	19/06/25		26/06/25	3 mois	BA
47.3	Fourniture de petit matériel de bloc et pharmacie (Eclairage mobile, poupinels de stérilisation, pompe pour alcool ...)	DC	10 000 000	NON	OUI	20/01/25	24/01/25		27/01/25	03/02/25	10/02/25	14/02/25		21/02/25	1 mois	BA
47.4	Achat de moniteurs de surveillance pour les services	DC	10 000 000	NON	OUI	27/03/25	01/04/25		04/04/25	11/04/25	18/04/25	22/04/25		29/04/25	2 mois	BA
48	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux : 20 millions															
48.1	Pièces de rechange pour le système de traitement d'eau et de générateurs de dialyse	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/25	24/02/25		27/02/25	06/03/25	13/03/25	17/03/25		24/03/25	2 mois	BA
48.2	Pièces de rechange pour autres matériels et équipements médicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	18/07/25	22/07/25		25/07/25	01/08/25	08/08/25	12/08/25		19/08/25	2 mois	BA
49	Fourniture et pose de climatiseur au CHU SO	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/02/25	03/03/25		06/03/25	21/03/25	04/04/25	10/04/25		17/04/25	2 mois	BA
50	matériel informatique : 40 millions															
50.1	Fourniture, installation et mise en service de matériel informatique	DRP	30 000 000	NON	OUI	14/02/25	18/02/25		21/02/25	10/03/25	24/03/25	28/03/25		04/04/25	1 mois	BA



13 JAN 2025

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
50.2	Réalisation d'un réseau en fibre optique pour interconnecter les bâtiments de: admission, direction, laboratoire et pharmacie	DC	10 000 000	NON	OUI	22/01/25	27/01/25		30/01/25	06/02/25	13/02/25	17/02/25		24/02/25	2 mois	BA
50.3	Cybert sécurité au CHU SO	DC	2 500 000	NON	OUI	04/07/25	08/07/25		11/07/25	18/07/25	25/07/25	29/07/25		05/08/25	1 mois	BA
51	Acquisition du mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	04/07/25	08/07/25		11/07/25	18/07/25	25/07/25	29/07/25		05/08/25	1 mois	BA
52	Acquisition d'une moto tricycle	DC	2 000 000	NON	OUI	19/02/25	24/02/25		27/02/25	06/03/25	13/03/25	17/03/25		24/03/25	1 mois	BA
TOTAL			1 623 265 000													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BA : Budget Autonome

Lomé le

08 JAN 2025

Personne Responsable des Marchés Publics



AWATE Abidé



13 JAN 2025