

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : 08/01/2025
 Revision 1
 Revision 2
 Revision 3

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CCNTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP DNCCP (21)	Date Négocia-tion (22)	Date av's du service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)
1	Conception du site officiel du CHU SO	DC	2000000	NON	OUI					29/01/25	02/02/25		05/02/25	12/02/25	19/02/25	23/02/25		02/03/25	09/03/25	13/03/25	16/03/2025		19/03/2025	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		2 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

DC : Demande de cotation

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DRP : Demande de Renseinement de Prix

CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

