



10 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres aménagements de bâtiments autres que bureaux	DC	4 000 000	Non	Oui	25/04/25	29/04/25		02/05/25	09/05/25	23/05/25	27/05/25		03/06/25	2 mois	BA
2	Matériel et outillage hospitalier (Matériel et outillage technique)	DC	4 000 000	Non	Oui	20/12/24	24/12/24		27/12/24	03/01/25	17/01/25	21/01/25		28/01/25	3 mois	BA
3	Matériel informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	04/04/25	08/04/25		11/04/25	18/04/25	02/05/25	06/05/25		13/05/25	1 mois	BA
4	Matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	04/04/25	08/04/25		11/04/25	18/04/25	02/05/25	06/05/25		13/05/25	1 mois	BA
5	Mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	25/04/25	29/04/25		02/05/25	09/05/25	23/05/25	27/05/25		03/06/25	1 mois	BA
6	Fournitures d'entretien non stockables	DC	1 800 000	Non	Oui	07/03/25	11/03/25		14/03/25	21/03/25	04/04/25	08/04/25		15/04/25	1 mois	BA
7	Maintenance de la piscine	DC	2 000 000	Non	Oui	07/03/25	11/03/25		14/03/25	21/03/25	04/04/25	08/04/25		15/04/25	1 mois	BA
8	Achat petit matériel et outillage (cannes anglaises)	DC	200 000	Non	Oui	17/01/25	21/01/25		24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25		25/02/25	1 mois	BA
9	Achat de matières et composants importés	DRP	65 000 000	Non	Oui	20/12/24	24/12/24		27/12/24	10/01/25	24/01/25	28/01/25		04/02/25	3 mois	BA
10	Achat de matières et composants modulaires	DRP	24 000 000	Non	Oui	27/12/24	31/12/24		03/01/25	17/01/25	31/01/25	04/02/25		11/02/25	3 mois	BA
11	Achat de matières et composants locaux	DC	10 000 000	Non	Oui	27/12/24	31/12/24		03/01/25	10/01/25	24/01/25	28/01/25		04/02/25	3 mois	BA
12	Fournitures de bureau non stockables	DC	1 800 000	Non	Oui	28/03/25	01/04/25		04/04/25	11/04/25	25/04/25	29/04/25		06/05/25	1 mois	BA
13	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	28/03/25	01/04/25		04/04/25	11/04/25	25/04/25	29/04/25		06/05/25	1 mois	BA
14	Achats d'imprimés (administratifs et médicaux)	DC	2 500 000	Non	Oui	31/01/25	04/02/25		07/02/25	14/02/25	28/02/25	04/03/25		11/03/25	2 mois	BA
15	Achat petit matériel et outillage (matériels d'électricité)	DC	1 200 000	Non	Oui	17/01/25	21/01/25		24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25		25/02/25	12 mois	BA
16	Achat petit matériel et outillage (matériels de plomberie)	DC	400 000	Non	Oui	21/02/25	25/02/25		28/02/25	07/03/25	21/03/25	25/03/25		01/04/25	12 mois	BA

17	Entretien et réparation des biens mobiliers (Mobiliers de bureau)	DC	200 000	Non	Oui	21/02/25	25/02/25		28/02/25	07/03/25	21/03/25	25/03/25		01/04/25	12 mois	BA
18	Entretien et réparation des biens mobiliers (Matériel de bureau)	DC	100 000	Non	Oui	09/05/25	13/05/25		16/05/25	23/05/25	06/06/25	10/06/25		17/06/25	12 mois	BA
19	Entretien et réparation des biens mobiliers (Véhicules)	DC	2 000 000	Non	Oui	09/05/25	13/05/25		16/05/25	23/05/25	06/06/25	10/06/25		17/06/25	12 mois	BA
20	Entretien et réparation des biens mobiliers (Téléphone)	DC	300 000	Non	Oui	11/04/25	15/04/25		18/04/25	25/04/25	09/05/25	13/05/25		20/05/25	12 mois	BA
21	Maintenance en plomberie	DC	200 000	Non	Oui	11/04/25	15/04/25		18/04/25	25/04/25	09/05/25	13/05/25		20/05/25	12 mois	BA
22	Imprimés publicitaires	DC	500 000	Non	Oui	10/01/25	14/01/25		17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25		18/02/25	2 mois	BA
23	Entretien et réparation des biens mobiliers (Equipements électriques)	DC	1 000 000	Non	Oui	31/01/25	04/02/25		07/02/25	14/02/25	28/02/25	04/03/25		11/03/25	12 mois	BA
24	Autres achats non stockés	DC	2 000 000	Non	Oui	10/01/25	14/01/25		17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25		18/02/25	3 mois	BA
COÛT TOTAL			128 700 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



10 DEC 2024

Fait à Lomé, le 04/12/2024

La PRMP,

Mme ADOHOUN ANTHONY A. Abouya

