

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LHYGIENE PUBLIQUE

Centre National de Transfusion Sanguine
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origi :
Revision :
Revision :
Revision :



19 DEC 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de à 20....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Achat de fournitures pour labo (achat réactifs de dépistage de VIH, du virus de l'Hépatite B, du virus de l'Hépatite C, réactif groupage sanguin et de syphilis)	AOO	320 000 000	OUI	NON	13/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	22/02/2025	08/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	2 mois	BA
2	Achat autres produits médicaux et chirurgicaux (Poches à sang)	AOO	145 000 000	OUI	NON	13/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	22/02/2025	08/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	1 mois	BA
3	Consommables médicaux (alcool, coton, compresse, solution, gel hydroalcoolique, tubes pour prélèvement et analyse etc.)	DRP	35 000 000	NON	OUI	02/02/2025	05/02/2025		09/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	BA
4	Autres achats de marchandises (transfuseurs...)	DC	8 000 000	NON	OUI	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1 mois	BA
5	Alimentation	DRP	75 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	11/02/2025	25/02/2025	01/03/2025		08/03/2025	12 mois	BA
6	Achats stockés autres fournitures (bureau et informatiques)	DC	9 000 000	NON	OUI	25/01/2025	29/01/2025		01/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1 mois	BA
7	Autres achats stockés (vestimentaires, linge, couverts, produits d'entretien)	DC	10 000 000	NON	OUI	25/01/2025	29/01/2025		01/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1 mois	BA
8	Emballages perdus	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	1 mois	BA
9	Evacuation des eaux usées	DC	200 000	NON	OUI	07/02/2025	12/02/2025		15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	3 mois	BA
10	Enlèvement des ordures	DC	300 000	NON	OUI	08/02/2025	12/02/2025		15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	4 mois	BA
11	Assurance matériel de transport	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2025	12/02/2025		15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	5 mois	BA
12	Cadeau à la clientèle	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2025	12/02/2025		15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	5 mois	BA
13	Acquisition de matériels d'électricité	DC	500 000	NON	OUI	05/04/2025	09/04/2025		12/04/2025	19/04/2025	03/05/2025	07/05/2025		14/05/2025	1 mois	BA
14	Acquisition de matériels de plomberie	DC	500 000	NON	OUI	05/04/2025	09/04/2025		12/04/2025	19/04/2025	03/05/2025	07/05/2025		14/05/2025	1 mois	BA
15	Contrat entretien matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BA
16	Contrat d'entretien du bloc technique et PCD	DC	2 500 000	NON	OUI	06/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	05/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	12 mois	BA
17	Contrats d'entretien matériel biomédical	DC	7 550 000	NON	OUI	04/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	12 mois	BA

18	Contrat entretien mat informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	20/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025		03/03/2025	12 mois	BA
19	Contrat d'entretien cours et jardin	DC	1 100 000	NON	OUI	02/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	12 mois	BA
20	Contrat d'entretien matériel de froid	DC	2 000 000	NON	OUI	02/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	12 mois	BA
21	Contrat grpe elc gene et loc elec TGBT	DC	1 500 000	NON	OUI	02/03/2025	08/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	12 mois	BA
22	Contrat de sécurité et gardiennage	DC	2 550 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BA
23	Entretien et reparation biens mobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	12 mois	BA
24	Entretien et reparation biens immobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	12 mois	BA
25	Entretien matériel de transport	DC	5 000 000	NON	OUI	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	12 mois	BA
26	Imprimés publicitaires	DC	10 000 000	NON	OUI	20/09/2025	24/09/2025		27/09/2025	04/10/2025	18/10/2025	22/10/2025		29/10/2025	1 mois	BA
27	Foire et exposition (Journées portes-ouvertes)	DC	10 000 000	NON	OUI	08/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1 mois	BA
28	Aménagement de bureaux	DRP	15 000 000	NON	OUI	03/10/2025	07/10/2025		10/10/2025	25/10/2025	08/11/2025	12/11/2025		19/11/2025	1 mois	BA
29	Autres aménagements de bâtiment autres que les bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 mois	BA
30	Autres Matériel et outillage hospitalier	DC	10 000 000	NON	OUI	06/04/2025	12/04/2025		15/04/2025	22/04/2025	06/05/2025	10/05/2025		17/05/2025	1 mois	BA
31	Matériel médical	DRP	30 000 000	NON	OUI	08/07/2025	12/07/2025		15/07/2025	30/07/2025	13/08/2025	19/08/2025		26/08/2025	1 mois	BA
32	Matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BA
33	Matériel informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1 mois	BA
34	Mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	04/03/2025	08/03/2025		11/03/2025	18/03/2025	01/04/2025	05/04/2025		12/04/2025	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		728 000 000													



19 DEC 2024