

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 07/01/2025

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	Non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	6 mois	FP
2	Catalogue et imprimés	DC	8 000 000	Non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	6 mois	FP
3	Entretien de bâtiments	DC	800 000	Non	Oui	15/03/2025	19/03/2025		22/03/2025	29/03/2025	12/04/2025	16/04/2025		23/04/2025	3 mois	FP
4	Acquisition de produit d'entretien	DC	300 000	Non	Oui	20/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	3 mois	FP
5	Acquisition de fourniture de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	20/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	1 mois	FP
6	Acquisition de fourniture informatique	DC	500 000	Non	Oui	20/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	1 mois	FP
7	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	100 000	Non	Oui	20/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	3 mois	FP
8	Entretien et réparation de mobiliers	DC	100 000	Non	Oui	20/04/2025	24/04/2025		27/04/2025	04/05/2025	18/05/2025	22/05/2025		29/05/2025	3 mois	FP
9	Entretien de voies et réseaux	DC	8 000 000	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025		24/09/2025	3 mois	FP
10	Entretien et maintenance de matériel informatiques	DC	350 000	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025		24/09/2025	1 mois	FP
11	Fourniture de voirie	DC	300 000	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025		24/09/2025	1 mois	FP
12	Acquisition de petits équipements	DC	300 000	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025		24/09/2025	1 mois	FP
13	Acquisition matériels informatiques pour les services de la mairie	DC	10 000 000	Non	Oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1 mois	FP
14	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureaux pour les services de la mairie	DC	9 000 000	Non	Oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1 mois	FP
15	Travaux d'aménagement de la voie SOMIE desservant le village de Guénoukopé donnant accès au marché et de la voie Herman desservant le village d'Atsanvè et de Fidokpui, ainsi que la voie de la mairie et d'aménagement et de remblayage du site du marché d'Hacoussa-Zongo	AOO	106 498 360	Oui	Non	01/04/2025	08/04/2025		11/04/2025	11/05/2025	25/05/2025	01/06/2025		08/06/2025	3 mois	FP



08 JAN 2025

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
17	Acquisition d'une voiture et trois motos tricycle pour le fonctionnement des services de la mairie	DRP	28 500 000	Non	Oui	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	1 mois	FP
18	Acquisition de groupe électrogène pour le fonctionnement des services de la mairie	DRP	20 000 000	Non	Oui	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	23/04/2025	07/05/2025	11/05/2025		18/05/2025	1 mois	FP
19	Construction d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Kpédévikopé et d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Haoussa-Zongo groupe D	DRP	48 487 924	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	07/09/2025	21/09/2025	25/09/2025		02/10/2025	3 mois	FP
25	Construction d'un Hangar moderne au marché de Guénoukopé	DRP	24 243 962	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	07/09/2025	21/09/2025	25/09/2025		02/10/2025	3 mois	FP
28	Projet de câblage de réseau informatique à réaliser à la mairie	DC	5 000 000	Non	Oui	16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	30/08/2025	13/09/2025	17/09/2025		24/09/2025	3 mois	FP
COÛT TOTAL			272 980 246													

AOI : Appel d'Offres International

AOI : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

WESSIOU Bawobadi Marcellin



08 JAN 2025