


Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original : 07/01/2025
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : janvier 2025 à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Projet d'élaboration du PDC	DRP	15 000 000	Non	Oui					16/08/2025	20/08/2025		23/08/2025	07/09/2025	17/09/2025	21/09/2025		24/09/2025	28/09/2025	02/10/2025	05/10/2025		09/10/2025	4 mois	FP
	COÛT TOTAL		15 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

W. CESSIOU Bawobadi Marcellin



08 JAN 2025