



02 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER .à DECEMBRE 2025

Conformement au DECRET N°2018-171/PR

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures;travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretiens	DC	200 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15 jours	Fonds propre
2	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15 jours	Fonds propre
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025	-	10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	15 jours	Fonds propre
4	Entretien des climatiseurs	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	12 mois	Fonds propre
5	Entretien des hangars du grand marché	DC	1 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	1 mois	Fonds propre
6	Entretien et maintenance du matériel informatiq	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025	-	13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025	14/02/2025	12 mois	Fonds propre
7	Entretien de voies et réseaux	DC	1 700 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	3 mois	Fonds propre
8	Entretien du grand marché	DC	3 460 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025	-	27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	12 mois	Fonds propre
9	Enlèvement et dégagement des depotoirs	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	1mois	Fonds propre
10	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	01/02/2025	05/02/2025	-	08/02/2025	15/02/2025	01/03/2025	05/03/2025	12/03/2025	12 mois	Fonds propre
11	Impression des carnets	DC	2 500 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	-	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	1mois	Fonds propre
12	Achat de deux tricycles	DC	8 000 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025	-	12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	13/06/2025	1 mois	Fonds propre
	Total fournitures et services		20 360 000												
TRAVAUX ET CONSTRUCTION															
13	Travaux de terrassement et construction des murés de protection du pont de djitoyi	DC	10 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025		09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	90 jours	Fonds propre
14	Amenagement d'un parking à moto	DC	1 504 187	NON	OUI	14/01/2025	18/01/2025		21/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025	02/03/2025	30 jours	Fonds propre
15	Travaux de délimitation de cimetièrre municipale	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025	29/03/2025	90 jours	Fonds propre
	Total des travaux		21 504 187												
	COÛT TOTAL		41 864 187												

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d' Offre National

DC : Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP:Commission de Contrôle des Marchés Publics

PFT : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressource Externes

DCR : Dossier de Consultation restreinte

BC : Bon de Commande

PRMP ANIE1

MOUHAMAM A. Massahoudou

lignes attribuées au PPM jeune et femme

le point 13: compte tenu de l'urgence de réparer la dégradation de la voie avant les début des pluies on prévoit commencer les procédures dans ce mois de décembre,