

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original : 1er janvier 2025

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX SEUILS DU DECRET N° 2018-171/PR DU 22 NOVEMBRE 2018

Période couverte par le plan de passation de marché : du 1er janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DN CMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
I- MINISTERES, INSTITUTIONS, COLLECTIVITES LOCALES, ETABLISSEMENTS PUBLICS, AGENCES ET OFFICES																
1	Marché (Fournitures d'imprimés)	DC	800 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		02/03/2025	1 mois	RI
2	Marché (Fournitures de bureau et d'informatique)	DC	1 661 056	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		02/03/2025	1 mois	RI
3	Marché (Fournitures de services: frais de postes et télécommunication)	DC	486 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		02/03/2025	1 mois	RI
4	Entretien de batiments	DC	60 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		02/03/2025	1 mois	RI
5	Entretien et réparation de mobilier	DC	20 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		02/03/2025	1 mois	RI
6	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	20 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	17/02/2025	27/02/2025	02/03/2025		09/03/2025	1 mois	RI
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	80 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1 mois	RI
8	Entretien de véhicule	DC	600 000	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1 mois	RI
9	Fourniture de petits équipements	DC	30 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	17/02/2025	27/02/2025	02/03/2025		09/03/2025	1 mois	RI
10	Produits d'entretien	DC	20 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	17/02/2025	27/02/2025	02/03/2025		09/03/2025	1 mois	RI
11	Assurance	DC	67 000	NON	OUI	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	17/02/2025	27/02/2025	02/03/2025		09/03/2025	1 mois	RI
12	Frais de reception	DC	800 000	NON	OUI	08/03/2025	12/03/2025		15/03/2025	22/03/2025	05/04/2025	05/04/2025		16/04/2025	1 mois	RI
13	Marché (travaux de plafonnage du hall du commissariat de Kabou)	DC	1 002 316	NON	OUI	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1 mois	RI
14	Marché (Travaux de construction de la cloture d'un cimetière de 200m de long et 100m de large à Kabou)	DRP	24 928 897	NON	OUI	24/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	31/03/2025		21/04/2025	3 mois	RI
15	Marché (Travaux de construction d'une salle des réunions à Kabou)	DRP	24 928 897	NON	OUI	24/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	22/02/2025	24/03/2025	31/03/2025		21/04/2025	3 mois	RI
COUT TOTAL			-	55 504 166												

AOI Appel d'Offres Internationale
 AOO Appel d'Offres Ouvert
 DRP Demande de Renseignement de Prix
 DC Demande de Cotation
 DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP Commission de Contrôle des marchés Publics



13 JAN 2025



Personne Responsable de Marchés Publics

GBARE Tchein