

REGION DE LA KARA
COMMUNE DE BINAH-1

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01/01/2025 au 31/12/2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oull'nou) (5)	Examen CCMP (Oull'nou) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PT (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PT (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de motos et autres équipements	DC	3 867 979	non	oui	23 janv. 2025	27 janv. 2025		30 janv. 2025	6 févr. 2025	20 févr. 2025	24 févr. 2025		3 mars 2025	1 mois	Budget communal
2	Autres achats de biens	DC	100 000	non	oui	23 janv. 2025	27 janv. 2025		30 janv. 2025	6 févr. 2025	20 févr. 2025	24 févr. 2025		3 mars 2025	3 mois	Budget communal
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	non	oui	21 janv. 2025	25 janv. 2025		28 janv. 2025	4 févr. 2025	18 févr. 2025	22 févr. 2025		1 mars 2025	3 mois	Budget communal
4	Internet et télécopie	DC	300 000	non	oui	21 janv. 2025	25 janv. 2025		28 janv. 2025	4 févr. 2025	18 févr. 2025	22 févr. 2025		1 mars 2025	3 mois	Budget communal
5	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	non	oui	21 janv. 2025	25 janv. 2025		28 janv. 2025	4 févr. 2025	18 févr. 2025	22 févr. 2025		1 mars 2025	3 mois	Budget communal
6	Produits d'entretien	DC	390 000	non	oui	21 janv. 2025	25 janv. 2025		28 janv. 2025	4 févr. 2025	18 févr. 2025	22 févr. 2025		1 mars 2025	3 mois	Budget communal
7	Travaux de construction d'un forage d'approvisionnement en eau potable (Photovoltaïque) à Pagouda	DRP	14 237 626	non	oui	23 janv. 2025	27/01/2025		30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11 mars 2025	6 mois	FACT
8	Construction de boutiques au marché de Kakpala (Solla)	DC	5 000 000	non	oui	15 févr. 2025	19/02/2025		22/02/2025	09/03/2025	23/03/2025	27/03/2025		3 avr. 2025	6 mois	FACT
9	Construction d'une 2è salle de classe au Lycée de Pessaré	DC	6 997 000	non	oui	23 janv. 2025	27/01/2025		30/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	04/03/2025		11 mars 2025	6 mois	FACT
10	Fournitures de bureau	DC	800 000	non	oui	27 janv. 2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		7 mars 2025	3 mois	Budget communal
11	Catalogues et imprimés	DC	1 400 000	non	oui	27 janv. 2025	31/01/2025		03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025		7 mars 2025	3 mois	Budget communal
	Extension de l'éclairage public	DC	7 145 318	non	oui	30 janv. 2025	03/02/2025		06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10 mars 2025	3 mois	Budget de l'Etat
	COÛT TOTAL		40 837 923													

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement Prix

RI : Ressources Internes (Budget de la commune)

FACT: Fond d'Appui aux Collectivités Territoriales



15 JAN 2025