

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DE LA CHEFFERIE COUTUMIERE
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE BLITTA
Commune de Blitta 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie



15 JAN 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/12/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2025 au 31/12/2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien du matériel roulant	DC	1 200 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025		03/03/2025	1 an	RI
2	Commande des divers fourniture de bureau, des registre et carnets de taxation pour les besoins des services de la Mairie	DC	1 700 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	1 mois	RI
3	Sécurisation du patrimoine foncier de la commune de blitta 3	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	1 an	RI
4	Acquisition des mobiliers de bureau et du matériel et outillages technique	DC	1 900 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025	-	17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025	-	21/03/2025	1 mois	RI
5	Plantation de 2 hectares de teck indien pour la protection de l'environnement et création d'un espace vert au centre communautaire de M'Poti	DC	2 000 000	NON	OUI	25/03/2025	29/03/2025	-	01/04/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025	-	03/05/2025	2 mois	RI
6	Acquisition et maintenance des fournitures et matériel informatiques	DC	2 979 015	NON	OUI	25/03/2025	29/03/2025	-	01/04/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025	-	03/05/2025	1 mois	RI
7	Construction des boutiques de location à Tadjan	DRP	10 178 970	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	5 mois	FACT
8	Réhabilitation d'une mini adduction d'eau à Atchinsé	DC	7 000 000	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	29/04/2025	13/05/2025	17/05/2025	-	24/05/2025	1 mois	FACT
9	Construction des hangars de marchés à Tintchro	DRP	16 000 000	NON	OUI	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	25/05/2025		01/06/2025	3 mois	FACT
COÛT TOTAL			42 757 985													

La Personne Responsable des Marchés Publics

L'Autorité Contractante

KOULOUMA Biany

KOTOKOLI Koami

* Les lignes en couleur bleue sont réservées aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs du Togo

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de la commune)
FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales