

PPM 2024 de la Commune de Doufelgou 3

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original:.....
Révision 1:
Révision 2 :
Révision 3 :



10 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Internet et télécopie (cablage)	DC	800 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025		04/03/2025	1/2 mois	BA
2	fourniture de voirie	DC	200 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025		04/03/2025	1/2mois	BA
3	Fournitures de bureaux	DC	400 000	non	oui	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	18/03/2025		26/03/2025	1/2 mois	BA
4	Fourniture informatique	DC	200 000	non	oui	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	18/03/2025		26/03/2025	1/2 mois	BA
5	Acquisition de matériel de transport de service et de fonction	DC	1 300 000	non	oui	19/02/2025	23/02/2025		26/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	26/03/2025		03/04/2025	1/2 mois	BA
6	L'Acquisition du matériel informatique de bureau	DC	1 236 400	non	oui	24/02/2025	28/02/2025		04/03/2025	11/03/2025	25/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	1 mois	BA
7	Extension de Borne Fontaine (BF) pour les services de la Mairie et de la Police	Dc	5 000 000	non	oui	04/03/2025	08/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	09/04/2025		16/04/2025	2 mois	FACT

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
8	Catalogues et imprimés	DC	800 000	non	oui	11/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	12/04/2025		20/04/2025	1/2 mois	BA
9	Finition de la construction des locaux de service de la police d'Agbassa	DC	10 000 000	non	oui	18/03/2025	22/03/2025		25/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025		26/04/2025	2 mois	FACT
10	Réquisition d'un forage à motricité humaine à Atchakalao	DC	7 476 771	non	oui	15/04/2025	19/04/2025		22/04/2025	07/05/2025	21/05/2025	27/05/2025		03/06/2025	3 mois	FACT
11	La Construction d'un apatam au CMS de Broukou	DC	2 000 000	non	oui	12/05/2025	16/05/2025		19/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	13/06/2025		20/06/2025	3 mois	FACT
	COÛT TOTAL		29 413 171													

AOI : Appel d'Offres International

BA: Budget autonome

AOO: Appel d'Offre Ouvert

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes

RE : Ressources externes

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales



10 JAN 2025

Fait à Alloum, le

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

APAPA Gnarkpasse