

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC MP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions ^o (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/URE (26)	
1	Mise en place et actualisation d'une base de données numérique du contribuable (logiciels)	DRP	10 584 518	NON	OUI					17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	11/03/2025	21/03/2025	25/03/2025		28/03/2025	01/04/2025	05/04/2025	08/04/2025		15/04/2025	1mois	RI	
2	Elaboration du PDC de la commune	DC	5 000 000	NON	OUI					17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1mois	RI	
COUT TOTAL			15 584 518																							



15 JAN 2025

La Personne Responsable des
Marchés Publics

BABOUTOU Ama Foumilayo
amafoumilayob@gmail.com