

REGION MARITIME



Commune Golfe 4

PLAN DE PASSATION DES MARCHES :
TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS



Commune du Golfe 4

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan de passation des marchés 2025: TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original : Décembre 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :



06 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES								EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de produits d'entretien	DC	10,000,000	Non	Oui	1/15/2025	2 mois		#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!		#VALEUR!	1mois	Budget communal
2	Achat de fournitures de bureau	DC	10,000,000	Non	Oui	1/15/2025	1/20/2025		1/23/2025	1/30/2025	2/13/2025	2/17/2025		2/24/2025	1mois	Budget communal
3	Achat de fournitures informatiques	DRP	15,000,000	Non	Oui	1/20/2025	1/24/2025		1/27/2025	2/10/2025	2/24/2025	2/28/2025		3/7/2025	1mois	Budget communal
4	Confection de tenues de travail	DC	9,000,000	Non	Oui	1/27/2025	1/31/2025		2/3/2025	2/10/2025	2/24/2025	2/28/2025		3/7/2025	1mois	Budget communal
5	Fournitures de petits équipements	DC	5,000,000	Non	Oui	2/3/2025	2/7/2025		2/10/2025	2/17/2025	3/3/2025	3/7/2025		3/14/2025	1mois	Budget communal
6	Achat de fournitures de voirie	DC	8,000,000	Non	Oui	2/5/2025	2/10/2025		2/13/2025	2/20/2025	3/6/2025	3/10/2025		3/17/2025	1mois	Budget communal
7	Entretien du cimetière de la plage	DRP	38,000,000	Non	Oui	1/7/2025	1/11/2025		1/14/2025	1/28/2025	2/11/2025	2/15/2025		2/22/2025	12 mois	Budget communal
8	Entretien et réparation de matériels de bureau	DRP	14,000,000	Non	Oui	1/20/2025	1/24/2025		1/27/2025	2/10/2025	2/24/2025	2/28/2025		3/7/2025	12 mois	Budget communal
9	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	2,000,000	Non	Oui	1/20/2025	1/24/2025		1/27/2025	2/3/2025	2/17/2025	2/21/2025		2/28/2025	12 mois	Budget communal
10	Assurance du parc automobile	DC	5,000,000	Non	Oui	1/7/2025	1/11/2025		1/14/2025	1/21/2025	2/4/2025	2/8/2025		2/15/2025	12 mois	Budget communal
11	Entretien de feux tricolores	DRP	37,000,000	Non	Oui	1/15/2025	1/19/2025		1/22/2025	2/5/2025	2/19/2025	2/23/2025		3/2/2025	12 mois	Budget communal
12	Balayage des voies revêtues, des places publiques, des marchés et curage des caniveaux	AOI	772,898,240	Oui	Non	6/2/2025	6/9/2025		6/12/2025	7/27/2025	8/10/2025	8/17/2025		8/24/2025	12 mois	Budget communal
13	Embellissement des artères lors des fêtes de fin d'année 2025	DRP	70,000,000	Non	Oui	9/1/2025	9/5/2025		9/8/2025	9/22/2025	10/6/2025	10/10/2025		10/17/2025	1 mois	Budget communal
14	Achat de plants pour le reboisement de terrains à la journée de l'arbre	DC	5,000,000	Non	Oui	4/7/2025	4/11/2025		4/14/2025	4/21/2025	5/5/2025	5/9/2025		5/16/2025	2 semaines	Budget communal
15	Pavoisement des voies lors des fêtes de l'indépendance	DC	5,000,000	Non	Oui	2/12/2025	2/17/2025		2/20/2025	2/27/2025	3/13/2025	3/17/2025		3/24/2025	2 semaines	Budget communal
16	Travaux d'entretien courant (balayage), gardiennage et surveillance de la plage	AOO	130,000,000	Oui	Non	1/15/2025	1/20/2025		1/23/2025	2/24/2025	3/10/2025	3/14/2025		3/21/2025	12 mois	Budget communal
17	Fourniture de matériels et de logiciels pour la digitalisation de l'état civil	DRP	70,000,000	Non	Oui	3/17/2025	3/21/2025		3/24/2025	4/23/2025	5/7/2025	5/12/2025		5/19/2025	2 mois	Budget Communal
18	Aménagement d'un garage et d'une fourrière municipale à NTIFABA KOMÉ SUD	AOO	100,000,000	Oui	Non	2/17/2025	2/24/2025		2/27/2025	3/29/2025	4/12/2025	4/19/2025		4/26/2025	3 mois	Budget Communal
19	Pavage aux alentours de toutes les latrines publiques et construction de rampes (Kodjoviakopé, Plage, Kpédime, Hanoukopé, Marché de fruits, Abové, Dogbéavou en face de l'OTR, Gbadago, Nyékonakpè)	DRP	16,000,000	Non	Oui	4/2/2025	4/7/2025		4/10/2025	4/24/2025	5/8/2025	5/12/2025		5/19/2025	2 mois	Budget Communal
20	Pavage de voies d'accès aux bâtiments abritant les services de la mairie	AOO	150,000,000	Oui	Non	3/17/2025	3/24/2025		3/27/2025	4/26/2025	5/10/2025	5/17/2025		5/24/2025	3 mois	Budget Communal
21	Construction de caniveaux de part et d'autre du nouveau site du marché de Hanoukopé	AOO	131,000,000	Oui	Non	4/21/2025	4/28/2025		5/1/2025	5/31/2025	6/14/2025	6/21/2025		6/28/2025	3 mois	Budget Communal

22	Réparation de caniveaux sur les rues Akakpovi et Klébert DADJO	AOO	100,000,000	Oui	Non	4/15/2025	4/22/2025		4/25/2025	5/25/2025	6/10/2025	6/17/2025		6/24/2025	3 mois	Budget Communal
23	Réhabilitation de latrines publiques à Nyékonakpoè (dans la rue jouxtant le marché) et des latrines de l'EPP Nouvelle Marche et l'EPP Adjallé	DRP	25,000,000	Non	Oui	3/12/2025	3/17/2025		3/20/2025	4/3/2025	4/17/2025	4/21/2025		4/28/2025	2 mois	Budget Communal
24	Fourniture et pose de poubelles à la plage et sur certaines artères principales	DRP	30,000,000	Non	Oui	2/10/2025	2/14/2025		2/17/2025	3/3/2025	3/17/2025	3/21/2025		3/28/2025	2 mois	Budget Communal
25	TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES Réhabilitation de la clôture et assainissement de la cour de l'EPP Kodomé ; Réhabilitation de la clôture et de l'EPP Kodjoviakopé 1 Réhabilitation des structures pré-scolaires (Jardins d'enfants de Bènglato, Atikpa, Bè-Klikamé, Adjomayi, Adjallé, Kodomé, Félício de Souza 1, Nyékonakpoè, Kodjoviakopé) Réhabilitation des centres d'encadrement des enfants handicapés	AOO	168,500,000	Oui	Non	2/11/2025	2/18/2025		2/21/2025	3/23/2025	4/6/2025	4/13/2025		4/20/2025	3 mois	Budget Communal
26	Équipement des structures pré-scolaires (Jardins d'enfants de Bènglato, Atikpa, Bè-Klikamé, Adjomayi, Adjallé, Kodomé, Félício de Souza 1, Nyékonakpoè, Kodjoviakopé) et équipement des centres d'encadrement des enfants handicapés	DRP	30,000,000	Non	Oui	3/4/2025	3/10/2025		3/13/2025	3/27/2025	4/10/2025	4/14/2025		4/21/2025	2 mois	Budget Communal
27	Rehabilitation du CMS d'Adawlato (ancienne clinique Bon Secours)	DRP	50,000,000	Non	Oui	4/7/2025	4/11/2025		4/14/2025	4/28/2025	5/12/2025	5/16/2025		5/23/2025	2 mois	Budget communal
28	Extention du réseau d'éclairage public sur certaines rues de la commune	AOO	200,000,000	Oui	Non	3/14/2025	3/21/2025		3/24/2025	4/24/2025	5/8/2025	5/15/2025		5/22/2025	2 mois	Budget communal
29	Sécurisation des bureaux des états civils	DRP	25,408,724	Non	Oui	2/10/2025	2/14/2025		2/17/2025	3/3/2025	3/17/2025	3/21/2025		3/28/2025	2 mois	Budget communal
30	Acquisition de cinq (5) véhicules de liaison pick up bâchés	AOO	100,000,000	Oui	Non	1/15/2025	1/22/2025		1/25/2025	2/26/2025	3/12/2025	3/19/2025		3/26/2025	2 mois	Budget communal
31	Équipement des CMS (Kodjoviakopé, Nyékonakpoè, Amoutivé, UTB Circulaire, Atikoumé, Hanoukopé) et de la Polyclinique de Lomé, en matériels médicaux	DRP	50,000,000	Non	Oui	2/19/2025	2/24/2025		2/27/2025	3/13/2025	3/27/2025	3/31/2025		4/7/2025	2 mois	Budget communal
32	Fourniture et pose de deux groupes électrogènes pour le CMS de NYEKONAKPOE et la Polyclinique de Lomé	DRP	20,000,000	Non	Oui	3/20/2025	3/24/2025		3/27/2025	4/10/2025	4/24/2025	4/28/2025		5/5/2025	2 mois	Budget communal
33	Reconstruction et équipement de la crèche au CMS d'Adawlato (ancienne clinique Bon Secours)	DRP	19,319,807	Non	Oui	4/9/2025	4/14/2025		4/17/2025	5/1/2025	5/15/2025	5/19/2025		5/26/2025	2 mois	FACT
34	Aménagement du terrain d'Akassimé à Hanoukopé	DRP	19,319,807	Non	Oui	4/16/2025	4/21/2025		4/24/2025	5/8/2025	5/22/2025	5/26/2025		6/2/2025	2 mois	FACT
COÛT TOTAL			2,530,446,578													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

La PRMP,

ATTOHOUN EKLOU Lassev.



06 JAN 2025