

Plan original : 8 janvier 2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



21 JAN 2025



Période couverte par le Plan de passation de marché : du 1er janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX, ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. No (1)	Objet du Marché (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Balayage des voies	DRP	84 900 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	12 mois	FP
2	Enlèvement d'ordures	DRP	51 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	12mois	FP
3	Produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 semaine	FP
4	Fournitures de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 semaine	FP
5	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 semaines	FP
6	Fournitures de voirie	DC	4 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 semaine	FP
7	Travaux de foration de béton armé et fourniture et pose de bordure sur les trottoirs dans la Commune de Golfe 5	DC	5 000 000	NON	OUI	05/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	2 semaines	FP
8	Eclairage public de certaines voies de la Commune	DRP	38 221 810	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	1 mois	FACT 2024
9	Aménagement en gazon naturel de la pelouse du terrain franciscain	DRP	14 891 600	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	01/04/2025		08/04/2025	1 mois	FP
10	Acquisition et l'installation d'un groupe électrogène de capacité 66 KVA pour le siège de la Mairie afin d'assurer la continuité du service	DRP	18 000 000	NON	OUI	05/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	18/03/2025		25/03/2025	2 semaines	FP
11	Catalogues et imprimés	DRP	15 000 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/2025		21/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	9mois	FP
12	Clôture de l'EPP Batomé	DRP	35 099 656	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	01/04/2025	15/04/2025	19/04/2025		26/04/2025	2 semaines	FP + FACT
13	Acquisition d'appareils photo et caméra vidéo pour la cellule de la Communication	DC	4 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1 mois	FP
14	Rénovation des salles de classe de la maternelle "MAIRIN" à Djidjolé et la façade de la clôture de la maternelle "ADIDOGOME"	DC	10 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1 mois	FP
15	Installation de poubelles dans les lieux publics de la Commune de Golfe 5. (voir PDC).	DRP	15 000 000	NON	OUI	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	3 semaines	FP
16	Pavage des allés des hangars au marché de Djidjolé.	DC	6 581 437	NON	OUI	14/03/2025	18/03/2025		21/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	08/04/2025		15/04/2025	2 semaines	FP
17	Acquisition de matériels ludiques pour les écoles maternelles "MAIRIN", "Adidogomé" et "Avénou" montant 6 000 000 F CFA (voir PDC) et Acquisition des table-bancs (9 000 000 F CFA) pour les écoles de la Commune de Golfe 5.	DRP	15 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025		05/05/2025	1 mois	FP

18	Installation; fourniture et poses de lampes y compris toutes suggestions des différentes rues (PDC)	DRP	50 000 000	NON	OUI	20/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	29/04/2025	06/05/2025	2 semaines	FP
19	Achat de mobilier de bureau, acquisition et installation de climatiseurs	DC	5 000 000	NON	OUI	25/03/2025	31/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	1 mois	FACT 2023
20	Acquisition de 6 ordinateurs portatifs pour les divisions de la Commune de Golfe 5, d'un photocopieur pour la DST	DC	10 000 000	NON	OUI	01/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	2 mois	FACT 2024
21	Acquisition d'un véhicule (Pick up) de liaison des services de la Mairie	DRP	20 000 000	NON	OUI	02/04/2025	08/04/2025	11/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	16/05/2025	23/05/2025	1 mois	FP
22	Acquisition de 10 motos adaptées au relief des rues de la Commune pour les services de collecte des taxes et de contrôle de taxes et de la DST.	DC	8 000 000	NON	OUI	02/04/2025	07/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	24/04/2025	28/04/2025	05/05/2025	15 jours	FP
23	Divers travaux d'Amenagement, d'extension et de construction de bâtiment dans la Commune du Golfe 5 : lot 1 (Amenagement et extension du bâtiment de la mairie sis à Avédji au carrefour y dans la Commune du Golfe 5); lot 2 (Création de centres d'état civil dans la réserve en face de la radio pyramide à Lomègan et à Apédokoè sokpincopé); lot 3 (Construction d'une salle d'attente aux futurs mariés au siège de la Mairie au R+1 de l'état civil d'Adidogomé)	AOO	104 767 332	OUI	NON	17/02/2025	24/02/2025	27/02/2025	31/03/2025	14/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	5 mois	FP
24	Assainissement : Travaux de rechargement et de nivellement des voies, élimination des points critiques et de colmatages des nids de poule, de nettoyages des rues des accotements et de places publiques, de curages des caniveaux et de pompage des eaux usées, de remplacement des poteaux électriques sur l'avenue PYA et le boulevard Faure E. GNASSINGBE, Entretien et de maintenances du réseau d'éclairage public, des feu tricolores et de signalisations, Exemple : le redressement du feu tricolore à Djidjolé au niveau de l'Hôtel PESCO ; le nivellement à l'entrée de la voie qui mène au marché de Totsi coté FUCEC Totsi vers l'Eglise Catholique de Totsi. (Voir PDC).	DRP	40 000 000	NON	OUI	20/03/2025	24/03/2025	29/03/2025	13/04/2025	27/04/2025	01/05/2025	08/05/2025	12 mois	FP
COÛT TOTAL			562 461 835											



21 JAN 2025

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
FP : Fonds Propres
FACT : Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

La Personne Responsable des Marchés Publics



Madame Hombabé BALI