



PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET 2025
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 8 janvier 2025
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marché : du 1er janvier au 31 décembre 2025

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Ref. No. (1) | Description des services (2) | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | | EXECUTION | | | |
|-----------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4) | Examen DNCCP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date Préparation des TDR et AMI (7) | Date avis CCMP/ DNCCP sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestation (9) | Date d'ouverture des manifestat° (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12) | Date non objection du PTF (13) | Date d'invitation à la soumission (14) | Date ouverture des propositions (15) | Date Fin d'évaluation (16) | Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17) | Date non objection du PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date Fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCCP (21) | Date Négociation (22) | Date avis PTF et service de Contrôle (23) | Date signature de contrat (24) | Délai d'exécution (mois) (25) | Source de financement RI/RE (26) |
| 1 | Etudes, recherches et élaboration du document projet vert | DC | 9 000 000 | NON | OUI | | | | | 05/02/2025 | 10/02/2025 | | 13/02/2025 | 20/02/2025 | 02/03/2025 | 06/03/2025 | | 09/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | 20/03/2025 | | 24/03/2025 | 1 mois | FP |
| | COÛT TOTAL | | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SFOC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPRP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

AMI : Appel à manifestations d'itinéraire

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Demande de cotation

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)



21 JAN 2025



La Personne Responsable des Marchés Publics

Madame Hombabé BALI