

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....



15 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

**FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS**

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'un bâtiment de vaccination au CMS Asrama	DC	6 681 840	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	2 mois	FP
2	Achat de deux ordinateurs portables pour la commune	DC	1 600 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	4 mois	FP
3	Achat d'une moto pour la commune	DC	900 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	FP
4	Produit d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	FP
5	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	FP
6	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
7	Habillement	DC	500 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
8	Fourniture de petits équipements	DC	250 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
9	Fournitures de voirie	DC	450 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
10	Entretien de bois et forêts	DC	300 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	FP
11	Entretien de bâtiments	DC	300 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	FP
12	Entretien de voies et réseaux	DC	1 000 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	FP
13	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	FP
14	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1 mois	FP
15	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1 mois	FP
16	Entretien de véhicules	DC	1 300 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1 mois	FP
17	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1 mois	FP
18	Assurances	DC	150 000	NON	OUI	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	12 mois	FP
19	Catalogues et imprimés	DC	1 300 000	NON	OUI	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1 mois	FP
20	Reboisement dans la commune pour l'année 2025	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	4 mois	FP + PTF
<b>COÛT TOTAL</b>			<b>19 131 840</b>													

NB: Construction d'un bâtiment de vaccination au CMS Asrama pour l'année 2025 sera attribué aux jeunes et femmes entrepreneurs,

AN : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de Commande

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de consultation restreinte

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales

Asrama, le

La Personne Responsable des Marchés Publics  
de la commune Haho 2

KOMLAVI Koffi