

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Direction : COMMUNE KERAN 1

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés Plan original

Revision 1

Revision 2

Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberte-Patrie

Periode couverte par le Plan de passation des marches : Du 1er Janvier au 31 Decembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin evaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R/URE (26)
1	Elaboration du Plan de Développement Communal (PDC)	DC	6 352 258	NON	OUI					03/04/2025	07/04/2025		10/04/2025	17/04/2025	27/04/2025	01/05/2025		04/05/2025	08/05/2025	12/05/2025	15/05/2025		19/05/2025	6 mois	RI
	COÛT TOTAL		6 352 258																						



15 JAN 2025