



Plan original

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financeme nt RI/RE (17)
FOURNITURES ET SERVICES																
1	Fournitures de bureau, scolaires et de petits équipements	DC	1 800 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	14 jrs	RI
2	Fournitures de voiries (pioches, pelles, ballais et fourches...)	DC	800 000	NON	OUI	28/01/2025	01/02/2025		04/02/2025	11/02/2025	25/02/2025	01/03/2025		08/03/2025	14 jrs	RI
3	Catalogues et imprimés	DC	5 000 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	1 mois	RI
4	Fournitures informatiques	DC	1 100 000	NON	OUI	01/04/2025	05/04/2025		08/04/2025	15/04/2025	29/04/2025	03/05/2025		10/05/2025	1 mois	RI
6	Matériel informatique de bureau	DC	2 931 900	NON	OUI	07/05/2025	11/05/2025		14/05/2025	21/05/2025	04/06/2025	08/06/2025		15/06/2025	15jrs	RI
7	Matériels et outillages techniques	DRP	34 780 462	NON	OUI	12/02/2025	16/02/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	1 Mois	RI
8	Matériel et mobilier de bureau et de logement	DC	2 000 000	NON	OUI	24/06/2025	28/06/2025		01/07/2025	08/07/2025	22/07/2025	26/07/2025		02/08/2025	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	600 000	NON	OUI	21/05/2025	25/05/2025		28/05/2025	04/06/2025	18/06/2025	22/06/2025		29/06/2025	1 mois	RI
10	Autres acquisition et grosse réparation du matériel et mobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	14 jrs	RI
11	Alimentation (Acquisition du lait peack et eau en bouteille)	DC	1 200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	14 jrs	RI
TRAVAUX																
12	Batiments administratifs à usage de bureau à la Mairie et à l'externe	DC	8 000 000	NON	OUI	12/06/2025	16/06/2025		19/06/2025	26/06/2025	10/07/2025	14/07/2025		21/07/2025	3 mois	RI
13	Entretien de véhicule	DC	2 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 mois	RI
COÛT TOTAL			59 212 362													



21 JAN 2025