



15 JAN 2025

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
 Revision 1
 Revision 2 :
 Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2025: TRAVEAUX, FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2025

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	50 000	NON	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	Budget autonome
2	catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	3 mois	Budget autonome
3	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	Oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	12 mois	Budget autonome
4	Acquisition du matériel et mobilier de bureau et de logement	DC	700 000	NON	Oui	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	03 mois	Budget autonome
5	Réalisation de nouveaux forages et réparations des anciens	DRP	23 401 184	Oui	NON	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025		03/05/2025	03 mois	Budget autonome
6	Acquisition du matériel informatique de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	10/05/2025	14/05/2025		17/05/2025	24/05/2025	07/06/2025	11/06/2025		18/06/2025	03 mois	Budget autonome
7	Implantation de plaques directionnelles aux entrées et sorties de la commune	DC	500 000	NON	OUI	10/05/2025	14/05/2025		17/05/2025	24/05/2025	07/06/2025	11/06/2025		18/06/2025	03 mois	Budget autonome
8	Fourniture informatique, de bureau et autres fournitures consommables	DC	1 450 000	NON	OUI	04/07/2025	08/07/2025		11/07/2025	18/07/2025	01/08/2025	05/08/2025		12/08/2025	03 mois	Budget autonome
9	Fournitures de petits équipements	DC	50 000	NON	OUI	04/07/2025	08/07/2025		11/07/2025	18/07/2025	01/08/2025	05/08/2025		12/08/2025	03 mois	Budget autonome
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	250 000	NON	OUI	04/07/2025	08/07/2025		11/07/2025	18/07/2025	01/08/2025	05/08/2025		12/08/2025	12 mois	Budget autonome

11	Entretien ,réparation de mobiliers et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	15/08/2025	19/08/2025		22/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	16/09/2025		23/09/2025	3 mois	Budget autonome
12	Entretien de voies et reseaux	DC	400 000	NON	OUI	15/08/2025	19/08/2025		22/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	16/09/2025		23/09/2025	3 mois	Budget autonome
13	Entretien de terrains et cimetières	DC	100 000	NON	OUI	15/08/2025	19/08/2025		22/08/2025	29/08/2025	12/09/2025	16/09/2025		23/09/2025	3 mois	Budget autonome
14	Entretien de bâtiment	DC	200 000	NON	OUI	15/09/2025	19/09/2025		22/09/2025	29/09/2025	13/10/2025	17/10/2025		24/10/2025	3 mois	Budget autonome
15	Habillement	DC	100 000	NON	Oui	15/09/2025	19/09/2025		22/09/2025	29/09/2025	13/10/2025	17/10/2025		24/10/2025	3 mois	Budget autonome
COÛT TOTAL			29 851 184													

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP: Direction Nationale du Contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Awandjélo, le
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

YORA MASSEMESSO



15 JAN 2025