

REGION MARITIME

PREFECTURE DES LACS

COMMUNE DES LACS 3

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 06/01/2025

Revision 2

Revision 3



10 JAN 2025

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2025 Au 31/12/2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Pavé au sol dans la gare routière d'Afidegnignan-Agbavi	DRP	25 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025		03/05/2025	90 Jours	BUDGET COMMUNAL
2	Construction d'un appâtème amélioré de trois classes à EPP Gbodjomé Group B	DRP	15 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	26/04/2025		03/05/2025	90 Jours	BUDGET COMMUNAL
3	Acquisition de tables et de fauteuils de bureau pour la mairie principale	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
4	Achat d'un climatiseurs	DC	450 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
5	Confection de kiosque pour vérification des tickets à la sortie de la gare routière d'Afidegnignan Agbavi	DC	696 809	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
6	Acquisition d'un bureau mobile sous forme de conteneur pour la mairie principale	DC	2 500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
7	Travaux d'extension du réseau d'éclairage public dans 13 villages: (Agbétiko, Afidegnignan, Agbata Lanzo, Agbata Allaglo, Dagué, Amédehoévé, Agbodan, Avoudjigbé, Dévikimé, Nimagna, Amindji, Alogavi, Abatécopé)	DRP	21 851 101	NON	OUI	14/04/2025	18/04/2025		21/04/2025	06/05/2025	20/05/2025	24/05/2025		31/05/2025	90 Jours	BUDGET COMMUNAL
8	Electrification (pose de poteau galva et lampe pour éclairage public) dans la gare routière d'Afidegnignan-Agbavi	DC	5 000 000	NON	OUI	14/04/2025	18/04/2025		21/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	16/05/2025		23/05/2025	60 Jours	BUDGET COMMUNAL
9	Acquisition des produits d'entretien	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
10	Acquisition des fournitures de bureau	DC	1 400 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
11	Acquisition des équipements de voirie	DC	1 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
12	Acquisition de fourniture de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL

13	Acquisition des tenues de travail aux agents de sécurité	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	30 Jours	BUDGET COMMUNAL
14	Entretien de terrain et de cimetière	DC	500 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
15	Entretien de voies et réseaux	DC	4 000 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
16	Entretien et maintenance de matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
17	Entretien et maintenance de mobilier de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
18	Entretien et maintenance de matériel d'informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/05/2025	09/05/2025		12/05/2025	19/05/2025	02/06/2025	06/06/2025		13/06/2025	10 Jours	BUDGET COMMUNAL
19	Confection des gilets et des tampons pour la commune	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	20 Jours	BUDGET COMMUNAL
20	Confection de timbres de 100F et de 500F	DC	5 310 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	20 Jours	BUDGET COMMUNAL
21	Confection des tickets de collecte des taxes, registre d'état civil et carnet des recettes	DC	2 900 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	20 Jours	BUDGET COMMUNAL
22	Confection d'un centre multifonctionnel des jeunes à Djassemé	DRP	53 702 202	NON	OUI	21/04/2025	25/04/2025		28/04/2025	13/05/2025	27/05/2025	31/05/2025		07/06/2025	90 Jours	BUDGET COMMUNAL
COÛT TOTAL			146 310 112													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes

Fait à Agbodrafo le,

Pour la commune des Lacs 3
Le Maire,

GUNN Edoé



10 JAN 2025