

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier à 31 décembre 2025

Conformement au décret N° 2018-171/PR

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'une (01) cabine dans le poste de contrôle de Détékpo dans la commune.	DC	1 655 491	NON	OUI	19/05/2025	23/05/2025	-	26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	-	27/06/2025	2 mois	RI
2	Fabrication de deux (02) étagères en bois pour le classement des actes de l'état civil et les dossiers des marchés publics, un (01) appareil de sonorisation pour les sensibilisations et une (01) armoire pour le secrétariat général de la commune.	DC	1 500 000	NON	OUI	02/09/2025	06/09/2025	-	09/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	-	11/10/2025	2 mois	RI
3	Acquisition d'une moto à deux roues pour le recouvrement.	DC	1 200 000	NON	OUI	02/09/2025	06/09/2025	-	09/09/2025	16/09/2025	30/09/2025	04/10/2025	-	11/10/2025	2 mois	RI
4	Construction d'un (01) forage à motricité humaine à Katakohé dans la commune.	DC	5 500 000	NON	OUI	19/05/2025	23/05/2025	-	26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	-	27/06/2025	3 mois	RI
5	Construction d'un (01) apatam amélioré de trois (03) classes à l'EPP Avédjémé et d'un (01) Bâtiment d'une (01) classe plus équipements au JEP Kpékplémé Centre dans la commune.	DRP	15 725 669	NON	OUI	19/05/2025	23/05/2025	-	26/05/2025	10/06/2025	24/06/2025	28/06/2025	-	05/07/2025	4 mois	RI
	Fabrication de 250 tables bancs pour les établissements scolaires de la commune	DC	5 000 000	NON	OUI	19/05/2025	23/05/2025	-	26/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	20/06/2025	-	27/06/2025	4 mois	RI
6	Clture de l'EPP Kpékplémé Centre dans la commune.	DRP	26 225 669	NON	OUI	12/08/2025	16/08/2025	-	19/08/2025	03/09/2025	17/09/2025	21/09/2025	-	28/09/2025	6 mois	RI
	COÛT TOTAL		56 806 829													

Kpékplémé, le

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



16 JAN 2025