

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :

Plan original

Revision 1

Revision 2

:

Revision 3

:



08 JAN 2025

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de 01/01 au 31/12/ 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	40 000	NON	OUI	25/05/2025	29/05/2025	-	01/06/2025	08/06/2025	22/06/2025	26/06/2025	-	03/07/2025	12 mois	RI
2	Fourniture de bureau	DC	550 000	NON	OUI	06/06/2025	10/06/2025	-	13/06/2025	20/06/2025	04/07/2025	08/07/2025	-	15/07/2025	12 mois	RI
3	Habillement (achat de gilets ou badges.....)	DC	50 000	NON	OUI	16/07/2025	20/07/2025	-	23/07/2025	30/07/2025	13/08/2025	17/08/2025	-	24/08/2025	1 mois	RI
4	Autres fournitures consommables (hôtel du maire)	DC	180 000	NON	OUI	12/04/2025	16/04/2025	-	19/04/2025	26/04/2025	10/05/2025	14/05/2025	-	21/05/2025	12 mois	RI
5	Fourniture de petit équipement	DC	500 000	NON	OUI	03/07/2025	07/07/2025	-	10/07/2025	17/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	-	11/08/2025	1 mois	RI
6	Entretien de bois et forêts	DC	50 000	NON	OUI	01/06/2025	05/06/2025	-	08/06/2025	15/06/2025	29/06/2025	03/07/2025	-	10/07/2025	12 mois	RI
7	Entretien de bâtiment	DC	500 000	NON	OUI	07/08/2025	11/08/2025	-	14/08/2025	21/08/2025	04/09/2025	08/09/2025	-	15/09/2025	4 mois	RI
8	Entretien et réparation de matériel bureau	DC	25 000	NON	OUI	03/07/2025	07/07/2025	-	10/07/2025	17/07/2025	31/07/2025	04/08/2025	-	11/08/2025	1 mois	RI
9	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025	-	20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025	-	24/03/2025	12 mois	RI
10	Entretien du véhicule	DC	1 100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025	-	12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025	-	13/02/2025	12 mois	RI
11	Assurance (pour véhicule de commandement)	DC	120 000	NON	OUI	28/04/2025	02/05/2025	-	05/05/2025	12/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	-	06/06/2025	12 mois	RI
12	Frais d'impression	DC	1 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	-	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	-	10/02/2025	12 mois	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	batiment adm.à usage administratif (construction de 6 cases pour l'Etat civile ; construction d'un hangare au pour moto au marché de Tchébèbé)	DRP	26 169 398	NON	OUI	01/07/2025	05/07/2025	-	08/07/2025	23/07/2025	06/08/2025	10/08/2025	-	17/08/2025	5 mois	RI
14	Materiel informatique de bureau (un ordinateur de bureau, ordinateur portable, photocopieuse, vidéoprojecteur)	DC	3 540 000	NON	OUI	29/07/2025	02/08/2025	-	05/08/2025	12/08/2025	26/08/2025	30/08/2025	-	06/09/2025	3 mois	RI
15	Materiel de transport de service et de fonctionnement (Achat de deux motos pour le recouvrement)	DC	3 000 000	NON	OUI	28/09/2025	02/10/2025	-	05/10/2025	12/10/2025	26/10/2025	30/10/2025	-	06/11/2025	1 mois	RI
16	Materiel techniques et équipement (Achat de chaises plastiques et matériel de sonorisation)	DC	2 500 000	NON	OUI	27/08/2025	31/08/2025	-	03/09/2025	10/09/2025	24/09/2025	28/09/2025	-	05/10/2025	1 mois	RI
	COÛT TOTAL		39 524 398													



08 JAN 2025

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme. BESSAH Marba