



## PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE TANDJOUARE 1

Date d'approbation du plan de passation des marchés : Révision 1 .....  
Révision 2.....  
Période ouverte par le plan de passation des marchés : Révision 3.....

## FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf N°	Description des fournitures/ travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				Délai d'exécution	Source de financement
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat		
1	Produits d'entretien	DC	50 000	Non	Oui	05/02/2025	09-févr-25		12-févr-25	19-févr-25	05-mars-25	23-févr-25		02-mars-25	2 mois	Budget Autonome
2	Fournitures de bureau	DC	500 000	Non	Oui	08/02/2025	12-févr-25		15-févr-25	22-févr-25	08-mars-25	26-févr-25		05-mars-25	2 mois	Budget Autonome
3	Fournitures informatiques	DC	403 000	Non	Oui	24/01/2025	28-janv-25		31-janv-25	07-févr-25	21-févr-25	11-févr-25		18-févr-25	2 mois	Budget Autonome
4	Habillement	DC	1 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13-févr-25		16-févr-25	23-févr-25	09-mars-25	27-févr-25		06-mars-25	2 mois	Budget Autonome
5	Alimentation	DC	236 000	Non	Oui	24/01/2025	28-janv-25		31-janv-25	07-févr-25	21-févr-25	11-févr-25		18-févr-25	2 mois	Budget Autonome
6	Fournitures de petits équipements	DC	100 000	Non	Oui	12/02/2025	16-févr-25		19-févr-25	26-févr-25	12-mars-25	02-mars-25		09-mars-25	2 mois	Budget Autonome
7	Fournitures de voirie	DC	150 000	Non	Oui	16/02/2025	20-févr-25		23-févr-25	02-mars-25	16-mars-25	06-mars-25		13-mars-25	2 mois	Budget Autonome



13 JAN 2025

8	Entretien de terrains et de cimetières	DC	30 000	Non	Oui	12/02/2025	16-févr-25		19-févr-25	26-févr-25	12-mars-25	02-mars-25		09-mars-25	2 mois	Budget Autonome
9	Entretien de bois et forêts	DC	50 000	Non	Oui	12/02/2025	16-févr-25		19-févr-25	26-févr-25	12-mars-25	02-mars-25		09-mars-25	2 mois	Budget Autonome
10	Entretien de bâtiments	DC	200 000	Non	Oui	16/02/2025	20-févr-25		23-févr-25	02-mars-25	16-mars-25	06-mars-25		13-mars-25	2 mois	Budget Autonome
11	Entretien de voies et réseaux	DC	200 000	Non	Oui	16/02/2025	20-févr-25		23-févr-25	02-mars-25	16-mars-25	06-mars-25		13-mars-25	2 mois	Budget Autonome
12	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	Non	Oui	05/02/2025	09-févr-25		12-févr-25	19-févr-25	05-mars-25	23-févr-25		02-mars-25	2 mois	Budget Autonome
13	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	Non	Oui	05/02/2025	09-févr-25		12-févr-25	19-févr-25	05-mars-25	23-févr-25		02-mars-25	2 mois	Budget Autonome
14	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	Non	Oui	26/01/2025	30-janv-25		02-févr-25	09-févr-25	23-févr-25	13-févr-25		20-févr-25	2 mois	Budget Autonome
15	Entretien de véhicules	DC	1 500 000	Non	Oui	16/02/2025	20-févr-25		23-févr-25	02-mars-25	16-mars-25	06-mars-25		13-mars-25	2 mois	Budget Autonome
16	Assurance	DC	300 000	Non	Oui	27/01/2025	31-janv-25		03-févr-25	10-févr-25	24-févr-25	14-févr-25		21-févr-25	12 mois	Budget Autonome
17	Catalogues et imprimés	DC	1 900 000	Non	Oui	26/01/2025	30-janv-25		02-févr-25	09-févr-25	23-févr-25	13-févr-25		20-févr-25	2 mois	Budget Autonome
18	Réhabilitation du bâtiment de la Mairie	DRP	13 650 992	Non	Oui	20-janv-25	24-janv-25		27-janv-25	03-févr-25	17-févr-25	07-févr-25		14-févr-25	3 mois	Etat(FACT)
19	Installation de WIFI au niveau de la Mairie Tandjouaré 1	DC	1 500 000	Non	Oui	20-janv-25	24-janv-25		27-janv-25	03-févr-25	17-févr-25	21-févr-25		28-févr-25	1 mois	Etat(FACT)
20	Achat de six (06) vélos pour appuyer les collecteurs dans les marchés pour la collecte des taxes	DC	400 000	Non	Oui	20-janv-25	24-janv-25		27-janv-25	03-févr-25	17-févr-25	21-févr-25		28-févr-25	1mois	Etat(FACT)
21	Confection de cinq cent (500) tables bancs pour appuyer les établissements scolaires dans la commune Tandjouaré 1	DRP	12 500 000	Non	Oui	06-févr-25	10-févr-25		13-févr-25	20-févr-25	06-mars-25	24-févr-25		03-mars-25	3 mois	Etat(FACT)
COÛT TOTAL			34 969 992													



13 JAN 2025