



15 JAN 2025

Plan original :
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le plan de passation des marchés Janvier à Décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX : Mairie d'Agouloudè/ Subvention de l'Etat à la Commune de Tchoudjo 4

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	construction d'un bâtiment scolaire à trois classes + bureau et magasin à l'EPP Talanzevi	DRP	25 000 000	Non	Oui	02/07/2025	06/07/2025		09/07/2025	24/07/2025	07/08/2025	11/08/2025		18/08/2025	4 mois	BA
2	Construction d'un poste de contrôle des taxes à Wassarabo	DC	1 562 173	Non	Oui	04/08/2025	08/08/2025		11/08/2025	18/08/2025	01/09/2025	05/09/2025		12/09/2025	2 mois	BA
3	Fourniture et implantation des plaques directionnelles et d'identification de la commune	DC	1 000 000	Non	Oui	06/08/2025	10/08/2025		13/08/2025	20/08/2025	03/09/2025	07/09/2025		14/09/2025	1 mois	BA
4	Achat des plants pour le reboisement de la forêt communautaire d'Agouloudè	DC	600 000	Non	Oui	07/08/2025	11/08/2025		14/08/2025	21/08/2025	04/09/2025	08/09/2025		15/09/2025	1 mois	BA
5	Fournitures de bureau	DC	502 315	Non	Oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1mois	BA
6	Fournitures informatiques	DC	170 000	Non	Oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1mois	BA
7	Autres fournitures consommables	DC	235 410	Non	Oui	15/02/2025	19/02/2025		22/02/2025	01/03/2025	15/03/2025	19/03/2025		26/03/2025	1mois	BA
8	Catalogues et imprimés	DC	750 000	Non	Oui	15/05/2025	19/05/2025		22/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	16/06/2025		23/06/2025	1mois	BA

9	Fournitures de voirie	DC	100 000	Non	Oui	05/03/2025	09/03/2025		12/03/2025	19/03/2025	02/04/2025	06/04/2025		13/04/2025	1mois	BA
10	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	Non	Oui	15/10/2025	19/10/2025		22/10/2025	29/10/2025	12/11/2025	16/11/2025		23/11/2025	1mois	BA
11	Entretien de véhicules	DC	1 780 000	Non	Oui	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1mois	BA
12	Assurances	DC	75 000	Non	Oui	21/01/2025	25/01/2025		28/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025		01/03/2025	1mois	BA
	TOTAL		31 974 898													



15 JAN 2025

Le Maire

TCHAGNAO Kpegouni