

PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2025

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Ref. No. (1)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION				
	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat ^o des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ^o (9)	Date d'ouverture des manifestat ^o (10)	Date liste restreinte et préparatio ⁿ DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objectio ⁿ du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit ^o (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objectio ⁿ du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel le de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)
1	Etudes pour l'aménagement des espaces de loisirs à Tsévié-Atikoumé, (clôture, jardin public, bancs publics, loge, forage)	DC	7 400 000	NON	OUI	-	-	-	25/03/2025	29/03/2025		01/04/2025	08/04/2025	18/04/2025	22/04/2025		25/04/2025	29/04/2025	03/05/2025	06/05/2025		10/05/2025	2 mois	Fonds propres
COÛT TOTAL			7 400 000																					

AMI : Appel à Manifestation d'intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Fait à Tsévié, le 15 janvier 2025

Personne responsable des marchés publics

EDOH Komlan Djifa



16 JAN 2025