

COUR CONSTITUTIONNELLE  
TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original:

Révision1:

Révision2:.....

Révision3:.....



REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

**PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX SEULS DU DECRET N°2018-171/PR du 22 NOVEMBRE 2018**

Période couverte par le plan de passation de marché : janvier à décembre 2025

**FOURNITURES ET TRAVAUX**

Réf. No. (1)	Description des fournitures et travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparat* DAO/DCR/BC (7)	Date de réception des avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délais d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	3 500 000	non	oui	14/01/25	18/01/25		21/01/25	28/01/25	11/02/25	15/02/25		22/02/25	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	non	oui	14/01/25	18/01/25		21/01/25	28/01/25	11/02/25	15/02/25		22/02/25	1/2 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	8 000 000	non	oui	13/01/25	17/01/25		20/01/25	27/01/25	10/02/25	14/02/25		21/02/25	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs a usage de bureau	DC	3 500 000	non	oui	24/02/25	28/02/25		03/03/25	10/03/25	24/03/25	28/03/25		04/04/25	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	non	oui	13/01/25	17/01/25		20/01/25	27/01/25	10/02/25	14/02/25		21/02/25	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	3 500 000	non	oui	10/02/25	14/02/25		17/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25		21/03/25	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 000 000	non	oui	20/01/25	24/01/25		27/01/25	03/02/25	17/02/25	21/02/25		28/02/25	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DRP	15 000 000	non	oui	15/01/25	19/01/25		22/01/25	06/02/25	20/02/25	24/02/25		03/03/25	12 mois	BG
9	Frais d'alimentation	DRP	13 200 000	non	oui	13/01/25	17/01/25		20/01/25	04/02/25	18/02/25	22/02/25		01/03/25	1/2mois	BG
10	Tenue et habillement du personnel commun de l'Etat	DC	2 000 000	non	oui	06/01/25	10/01/25		13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25		14/02/25	1mois	BG
11	Assurances des véhicules	DC	2 000 000	non	oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25		11/04/25	12mois	BG
12	Animation et maintenance des sites web officiels de la République du Togo	DC	4 000 000	non	oui	02/04/25	06/04/25		09/04/25	16/04/25	30/04/25	04/05/25		11/05/25	12mois	BG
13	Autres entretiens et maintenances	DC	1 000 000	non	oui	03/03/25	07/03/25		10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25		11/04/25	12mois	BG
14	Acquisition de véhicules de fonctions administratives et politiques	AOO	106 090 000	non	oui	15/01/25	22/01/25		25/01/25	24/02/25	10/03/25	17/03/25		24/03/25	1mois	BG
15	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	850 000	oui	non	03/03/25	07/03/25		10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25		11/04/25	1mois	BG
<b>COUT TOTAL</b>			<b>177 640 000</b>													

DNCMP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

Signature de la PRMP



17 DEC 2024

