

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

Plan original : 04/10/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

26 DEC 2024

Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	Non	Oui	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	10 000 000	Non	Oui	19/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	1/2 mois	RI
3	Frais d'impression	DC	10 000 000	Non	Oui	02/02/2025	06/02/2025		09/02/2025	16/02/2025	02/03/2025	06/03/2025		13/03/2025	1/2 mois	RI
4	Tenue et habillement du personnel	DC	6 000 000	Non	Oui	19/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	1 mois	RI
5	Entr et maintenance des bâtiments administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	19/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	12 mois	RI
6	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	12 mois	RI
7	Entretien et maintenabnce du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	02/03/2025	06/03/2025		09/03/2025	16/03/2025	30/03/2025	03/04/2025		10/04/2025	12 mois	RI
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	4 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	12 mois	RI
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	30/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	13/02/2025	27/02/2025	03/03/2025		10/03/2025	12 mois	RI
10	Entretien des climatiseurs	DC	5 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	12 mois	RI
11	Frais de gardiennage	DC	9 600 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	12 mois	RI
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 000 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	1/2 mois	RI
13	Assurances des véhicules	DC	4 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	12 mois	RI
14	Frais de réception (acquisition des produits de réception)	DRP	14 908 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	RI

Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date de non objection	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Acquisition de véhicules administratifs	DRP	35 000 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1/2 mois	BIE
15	Acquisition de véhicules à deux roues	DC	5 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	12 mois	BIE
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	1 mois	BIE
	Acquisition de camera	DC	1 500 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	1 mois	BIE
18	Acquisition de matériel micro-informatique	DRP	20 000 000	Non	Oui	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	BIE
	TOTAL		176 008 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailler

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

P. la Personne Responsable des Marchés Publics

ALOU Bayabako



26 DEC 2024