

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

DIRECTION GENERAL DE

L'OFFICE DU BACCALAUREAT

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'OFFICE DU BACCALAUREAT

EXERCICE 2025



06 DEC 2024

201/0004
Révision 1
Révision 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

1er janvier au 31 décembre 2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Cahiers d'examen (16 pages, 8 pages)	DRP	75 500 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	FP
2	Cahiers d'examen de 28 pages (JFE)	DRP	30 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	
3	Faibles d'examen (Absence, Musique, Intercalare, Rabat et Dessin) (JFE)	DRP	40 000 000	NON	OUI	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1 mois	FP
4	Matières d'œuvre (JFE)	DRP	36 040 000	NON	OUI	02/02/2025	08/02/2025		13/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	20/03/2025		27/03/2025	1 mois	FP
5	Papiers sécurisés	AOO	155 000 000	OUI	NON	26/12/2024	02/01/2025		06/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	26/02/2025		05/03/2025	1 mois	FP
6	Fournitures d'examen (JFE)	DRP	44 746 000	NON	OUI	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1 mois	FP
7	Fourniture informatique : encres	DC	9 235 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	3/4 mois	FP
8	Contrat Entretien des bureaux	DC	2 950 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
9	Entretien général du matériel	DC	3 150 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
10	Maintenance du logiciel de la gestion financière	DC	500 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
11	Maintenance du logiciel Anonymus pour gestion de l'organisation de l'examen du baccalauréat	DC	7 000 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
12	Maintenance informatique	DC	800 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
13	Entretien et réparation du matériel de transport	DC	5 700 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1/4 mois	FP
14	Entretien et réparation des climatiseurs	DC	1 850 000	NON	OUI	07/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	12 mois	FP
15	Location de véhicules	DRP	33 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	24/02/2025		03/03/2025	1/2 mois	FP
16	Autocollant	DC	10 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1 mois	FP
17	Entretien des bâtiments (JFE)	DRP	19 981 778	NON	OUI	28/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1/4 mois	FP
18	Logiciel : Marquette pour bac professionnel	DC	5 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	FP
19	Contrat avec les transporteurs	DC	8 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	FP
20	Acquisition de bouteilles de gaz industriel (JFE)	DC	205 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1 mois	FP
21	Aquisition de matériel informatique (JFE)	DRP	16 300 000	NON	OUI	28/01/2025	03/02/2025		06/02/2025	21/02/2025	07/03/2025	11/03/2025		18/03/2025	1 mois	FP
22	Achat et entretien du et WEB de la DGOB	DC	3 000 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
23	Matériel pédagogique	DC	7 500 000	NON	OUI	20/02/2025	24/02/2025		27/02/2025	06/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	FP
24	Alimentation (JFE)	DC	3 517 500	NON	OUI	25/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1/4 mois	FP
25	Habillement (JFE)	DC	351 500	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	FP
26	Mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1 mois	FP
27	Produits d'entretien bureau (JFE)	DC	1 296 200	NON	OUI	11/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1/4 mois	FP
28	Impression, documentation et location du photocopieur	DRP	11 000 000	NON	OUI	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	28/04/2025		05/05/2025	1/4 mois	FP



Ref No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCVP/DNCMP (8)	Date non correction du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
29	Assurance véhicules	DC	400 000	NON	OUI	29/05/2025	02/06/2025		05/06/2025	12/06/2025	26/06/2025	30/06/2025		07/07/2025	12 mois	FP
	COÛT TOTAL		536 022 978													

AO: Appel d'Offres International
 AON: Appel d'Offres National
 CP: Consultation Restreinte
 DRP: Demande de renseignements Prix
 DC: Demande de citation
 DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF: Partenaire technique et financier (Bailleur de fonds)



06 DEC 2024



le Directeur Général

Prof. Philippe Martin GANGUE

KD