

GENERALITES

Ministère/Direction : HAAC
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 04/11/2024
Revision 1

Passation de 01/01/2025 au 31/12/2025

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ 2025

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. NO	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	Description des fournitures/travaux	Mode de Passation du Marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement (RI/RE)
"(1)	"(2)	"(3)	"(4)	"(5)	"(6)	"(7)	"(8)	"(9)	"(10)	"(11)	"(12)	"(13)	"(14)	"(15)	"(16)	"(17)
1	Fournitures de bureaux	DC	2 000 000	Non	Oui	20/03/2025	24/03/2025		27/03/2025	03/04/2025	10/04/2025	14/04/2025		22/04/2025	1 mois	Fonds de transfert
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	24/03/2025	28/03/2025		31/03/2025	07/04/2025	14/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	1 mois	Fonds de transfert
3	matériel de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	06/03/2025	10/03/2025		13/03/2025	20/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	Fonds de transfert
4	matériel informatique	DC	2 500 000	Non	Oui	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	03/04/2025	07/04/2025		14/04/2025	1 mois	Fonds de transfert
5	meubles de bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	31/03/2025	04/04/2025		07/04/2025	14/04/2025	21/04/2025	25/04/2025		02/05/2025	1 mois	Fonds de transfert
6	Entretien des bâtiments administratifs	DC	2 000 000	Non	Oui	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	Fonds de transfert
7	Entretien des bureaux	DC	1 500 000	Non	Oui	27/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	20/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	1 mois	Fonds de transfert
8	Entretien et réparation du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	10/07/2025	14/07/2025		17/07/2025	24/07/2025	31/07/2025	04/08/2025		11/08/2025	12 mois	Fonds de transfert
9	Entretien et réparation du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	17/03/2025	21/03/2025		24/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	12 mois	Fonds de transfert
10	Entretien et réparation du matériel de transport de s/ce	DC	3 000 000	Non	Oui	06/06/2025	10/06/2025		13/06/2025	20/06/2025	27/06/2025	01/07/2025		08/07/2025	12 mois	Fonds de transfert
11	Autres dépenses d'entretien, de réparation et de maintenance	DC	1 500 000	Non	Oui	14/07/2025	18/07/2025		21/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	08/08/2025		15/08/2025	12 mois	Fonds de transfert
	Entretien et réparation du Groupe électrogène	DC	1 000 000	Non	Oui	11/09/2025	15/09/2025		18/09/2025	25/09/2025	02/10/2025	06/10/2025		13/10/2025	1 mois	Fonds de transfert
12	Assurance des véhicules	DC	2 990 000	Non	Oui	13/10/2025	17/10/2025		20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	07/11/2025		14/11/2025	12 mois	Fonds de transfert
	COÛT TOTAL		23 990 000													

AON : Appel d'Offres Ouvert
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Prix
DC: Demande de Cotation
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



17 DEC 2024

Lomé, le 06 DEC 2024
La Personne Responsable des Marchés Publics

(Signature)
Lalle KANAKE