

| Ref. No. (1) | GENERALITES | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | |
|--|---|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| | Description des fournitures / travaux | Mode de passation du marché (2) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| | Achat de marchandises | | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Achat de produits de spécialité | DC | 1 000 000 | Non | Oui | 21/03/25 | 25/03/25 | | 28/03/25 | 04/04/25 | 11/04/25 | 15/04/25 | | 06/05/25 | 15 jours | INFA |
| | Achats stockés de matériels et fournitures pédagogiques | | 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Achats stockés de matériels et fournitures pédagogiques | DC | 3 300 000 | Non | Oui | 18/04/25 | 22/04/25 | | 25/04/25 | 02/05/25 | 09/05/25 | 13/05/25 | | 03/06/25 | 15 jours | INFA |
| | Achats non stockés de fournitures | | 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Fournitures d'entretien non stockables | DC | 3 000 000 | Non | Oui | 27/01/25 | 31/01/25 | | 03/02/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 21/02/25 | | 14/03/25 | 15 jours | INFA |
| 16 | Fournitures de bureau non stockables | DC | 4 500 000 | Non | Oui | 23/01/25 | 27/01/25 | | 30/01/25 | 06/02/25 | 13/02/25 | 17/02/25 | | 10/03/25 | 15 jours | INFA |
| 17 | Achat petit matériel et outillage | DC | 7 500 000 | Non | Oui | 24/01/25 | 28/01/25 | | 31/01/25 | 07/02/25 | 14/02/25 | 18/02/25 | | 11/03/25 | 1 mois | INFA |
| 18 | Fournitures informatiques | DC | 3 000 000 | Non | Oui | 27/01/25 | 31/01/25 | | 03/02/25 | 10/02/25 | 17/02/25 | 21/02/25 | | 14/03/25 | 15 jours | INFA |
| | Achats d'emballages | | 449 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Achats d'emballages perdus | DC | 449 500 | Non | Oui | 15/02/25 | 19/02/25 | | 22/02/25 | 01/03/25 | 08/03/25 | 12/03/25 | | 02/04/25 | 15 jours | INFA |
| | Entretien, réparations et maintenance | | 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Entretien et réparations des biens mobiliers | DC | 1 000 000 | Non | Oui | 21/04/25 | 25/04/25 | | 28/04/25 | 05/05/25 | 12/05/25 | 16/05/25 | | 06/06/25 | 15 jours | INFA |
| 21 | Maintenance | DC | 2 300 000 | Non | Oui | 26/04/25 | 30/04/25 | | 03/05/25 | 09/05/25 | 16/05/25 | 20/05/25 | | 10/06/25 | 15 jours | INFA |
| TOTAL : FONCTIONNEMENT INFA | | | 26 049 500 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT INFA | | | 159 029 042 | | | | | | | | | | | | | |

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DFP : Demande de Facture pro forma

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCPC : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

BIE : Budget d'investissement de l'Etat



20 JAN 2025