

**MINISTRE DES AFFAIRES  
ETRANGERES, DE L'INTEGRATION  
REGIONALE ET DES TOGOLAIS DE  
L'EXTERIEUR**

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
2025**



Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	7 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BIE
2	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	9 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BIE
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	8 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	28/01/2025	11/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	1/2mois	BIE
4	Autres acquisitions d'immobilisation															
4.1	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif	DRP	32 000 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	14/01/2025	28/01/2025	01/02/2025		08/02/2025	1/2mois	BIE
4.2	Autres réseaux informatiques	DC	3 500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>59 500 000</b>													

PRMP



1 8 DEC 2024

GENERALITES  
**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
 DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
 TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024  
 Révision 1 :  
 Révision 2 :-----  
 Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché : du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	800 000	non	oui	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	11/04/2025		18/04/2025	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>6 800 000</b>													



18 DEC 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	2 000 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BIE
4	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif	DC	9 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>22 000 000</b>													

1



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Object ion du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Object ion du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	2 337 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>6 337 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE- PATRIE

**DIRECTION DU PROTOCOLE D'ETAT**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCC MP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Obje ction du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Finance ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	4 000 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>12 000 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du ---	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
3	Aménagement et grosses réparations de bâtiment administratif	DC	6 500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>6 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DES TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES  
**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
 DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
 TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

-----  
**DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024  
 Révision 1 :  
 Révision 2 : -----  
 Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mos	BG
	<b>Total</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES  
**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
 DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
 TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL -LIBETE- PATRIE

-----  
**DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 29/11/2034  
 Révision 1 :  
 Révision 2 :-----  
 Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



1 8 DEC 2024

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Exame n DNCMP (oui / non)	ExameCC MP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objec tion du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II - IMMOBILISATION</b>																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériel micro-informatique	DC	4 000 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2 mois	BIE
<b>TOTAL</b>			<b>12 000 000</b>													



1 8 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameC CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objecti on du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financeme nt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DE L'INTEGRATION AFRICAINE**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	13/03/2025	17/03/2025		20/03/2025	27/03/2025	10/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE- PATRIE

**DIRECTION DES AFFAIRES DE DEFENSE ET DE SECURITE**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Method e Passatio n du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameC CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL -LIBETE- PATRIE

**INSPECTION GENERALE DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCC MP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC)	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objecti on du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financem ent
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 700 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 600 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>4 500 000</b>													



18 DEC 2024

GENERALITES

**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE

TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

**DIRECTION DE LA PLANIFICATION, SUIVI ET EVALUATION**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 :-----

Révision 3 :-----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	ExameCCM P (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objectio n du PTF	Date d'invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objectio n du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 200 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 100 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	400 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mos	BG
TOTAL			3 500 000													



18 DEC 2024

GENERALITES  
**MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES,  
 DE L'INTEGRATION REGIONALE ET DES  
 TOGOLAIS DE L'EXTERIEUR**

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 TRAVAIL - LIBETE - PATRIE

-----  
**GUICHET DIASPORA**

Date d'approbation du plan de passation du marché

Plan original : 12/12/2024

Révision 1 :

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation du marché :

du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2025

Réf N°	GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	Methode Passation du Marché	Montant Prévisionnel au Budget (FCFA)	Examen DNCMP (oui / non)	Examen CMP (oui / non)	Date de Préparation DAO / DCR / BC	Date de Réception Avis de la CCMP/DNCMP	Date non Objection du PTF	Date d'Invitation à Soumission	Date Ouverture des Offres	Fin Evaluation	Date de Réception avis de la CCMP/DNCMP	Date Non Objection du PTF	Date Prévisionnelle de Signature du Contrat	Delai d'Execution	Source de Financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I - BIENS ET SERVICES</b>																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 500 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	2 000 000	non	oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiment administratifs à usage de bur	DC	1 000 000	non	oui	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	non	oui	23/12/2024	27/12/2024		30/12/2024	06/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2 mois	BG
	Entretien et maintenance matériels et mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	1/2 mois	BG
	Frais d'impression	DC	500 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et fonction	DC	500 000	non	oui	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1/2mos	BG
	<b>TOTAL</b>		<b>12 000 000</b>													



18 DEC 2024