

**MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA
SOLIDARITE ET DE LA PROMOTION DE LA
FEMME**



**REPUBLIQUE TOGOLAISE
TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2025

DU MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME

SOMMAIRE

Structures

Page

Cabinet	1
Secrétariat général	2
Direction des affaires administratives et financières (DAAF)	3
Direction de la planification des statistiques et du suivi-évaluation (DPSSE)	4
Ecole nationale de formation sociale (ENFS)	5
Coordination nationale d'assistance aux réfugiés (CNAR)	6
Direction générale de l'action sociale (DGAS)	7
Direction des personnes âgées (DPA)	8
Direction des personnes handicapées (DPH)	9
Direction de la gestion des catastrophes (DGC)	10
Direction générale de la protection de l'enfance (DGPE)	11
Direction de la prévention des situations de vulnérabilité (DPSV)	12
Direction de l'assistance à l'enfant en difficulté (DAED)	13
Direction générale du genre et de la promotion de la femme (DGGPF)	14
Direction du genre et des droits de la femme (DGDF)	15
Direction de la coopération et de la promotion des activités économiques de la femme (DCPAEF)	16
Direction de la famille et de l'éducation de la jeune fille (DFEJF)	17
Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle (DGAENF)	18
Direction de l'alphabétisation et de la formation des adultes (DAFA)	19
Direction de l'éducation non formelle des adolescents l'alphabétisation (DENFA)	20
Direction des affaires sociales Grand-Lomé	21
Direction des affaires sociales Maritime / Tsévié	22

Direction des affaires sociales Plateaux / Atakpamé	23
CEDF / LANDA	25
Direction des affaires sociales Centrale / Sokodé	26
Direction des affaires sociales Kara	27
Centre de formation et de réinsertion socioprofessionnelle d'Attéda / Kara	28
Direction des affaires sociales Savanes / Dapaong	29

Montant total du PPM = quatre cent six millions quatre cent sept mille sept cent (406 407 700) francs CFA.

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 000 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	Non	Oui	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	28/01/2025	01/02/2025		08/02/2025	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	4 411 000	Non	Oui	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	02/02/2025		09/02/2025	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	717 000	Non	Oui	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	30/01/2025	03/02/2025		10/02/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 283 000	Non	Oui	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 500 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1/2mois	BG
8	Autres entretiens et maintenances	DC	1 806 000	Non	Oui	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	27/01/2025	31/01/2025		07/02/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			18 717 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP)																
ENFS (INVESTISSEMENT)																
9	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école nationale de formation sociale (ENFS)	DRP	46 000 000	Non	Oui	16/12/2024	20/12/2024		23/12/2024	07/01/2025	21/01/2025	25/01/2025		01/02/2025	3 mois	BIE
COORDINATION NATIONALE PAFeRT																
Immobilisation et équipement																
10	Réalisation de forages au profit des bénéficiaires du projet	AOO	105 000 000	OUI	Non	06/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	15/02/2025	22/02/2025	08/03/2025		15/03/2025	1 mois	BIE
11	Acquisition de moulins à grains	DRP	17 000 000	Non	Oui	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	02/02/2025		09/02/2025	1/2 mois	BIE
12	Acquisition de mobilier et matériel de bureau, fourniture, produits d'entretien pour la coordination	DC	2 400 000	Non	Oui	08/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	02/02/2025		09/02/2025	1/2 mois	BIE
13	Acquisition de matériels et équipements de transformation agricole (Egrenuseuse de riz, soja; batteuse; semoir)	DRP	27 000 000	Non	Oui	08/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1/2 mois	BIE
COÛT TOTAL			197 400 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP)																
Appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo																
Immobilisation et équipement																
14	Travaux de construction des rampes d'accès aux édifices publics	DRP	22 250 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	2 semaines	BIE
15	Acquisition des aides techniques (équipement de mobilité)	DRP	23 991 260	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	2 semaines	BIE
16	Acquisition de matériel informatique fourniture, et produits d'entretien	DC	1 724 440	Non	Oui	17/12/2024	21/12/2024		24/12/2024	31/12/2024	07/01/2025	11/01/2025		18/01/2025	2 semaines	BIE
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (HORS PIP)																
Immobilisation et équipement																
17	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaires	DRP	30 000 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	2 semaines	BIE
18	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 960 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	2 semaines	BIE
COÛT TOTAL			80 925 700						27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	2 semaines	BIE

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
TRANSFERT																
AGENCE DE SOLIDARITE NATIONALE																
Immobilisation et équipement																
19	Acquisition de fourniture pour la rentrée scolaire solidaire(Fournitures scolaires)	DRP	15 000 000	Non	Oui	22/06/2025	26/06/2025		29/06/2025	06/07/2025	13/07/2025	17/07/2025		24/07/2025	2 semaines	BG
20	Acquisition de fourniture pour le Noel Solidaire(kits festifs)	DRP	15 000 000	Non	Oui	29/10/2025	02/11/2025		05/11/2025	12/11/2025	19/11/2025	23/11/2025		30/11/2025	2 semaines	BG

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

SECRETARIAT GENERAL (SG) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)		Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	640 000	Non	Oui	18/12/2024	22/12/2024		25/12/2024	01/01/2025	08/01/2025	12/01/2025		19/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 170 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	500 000	Non	Oui	18/12/2024	22/12/2024		25/12/2024	01/01/2025	08/01/2025	12/01/2025		19/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			4 110 000													

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original: 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et article liés	DC	400 000	Non	Oui	15/12/2024	19/12/2024		22/12/2024	29/12/2024	05/01/2025	09/01/2025		16/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel Informatique	DC	446 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DC	203 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
	COÛT TOTAL		3 049 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES ET DU SUIVI-EVALUATION (DPSSE) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	173 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	300 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	300 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	600 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 323 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonctions	DC	400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			470 000												1/2 mois	BG

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

COORDINATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX REFUGIES (CNAR) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	139 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 039 000													

ACI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION GENERALE DE L'ACTION SOCIALE (DGAS) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	209 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	220 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	280 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	80 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			2 039 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	84 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	120 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs de fonction	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			904 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DES PERSONNES HANDICAPEES (DPH) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)		Délai d'exécution (16)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	175 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	125 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	60 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 010 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	225 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
2	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			825 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	411 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 861 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE LA PREVENTION DES SITUATIONS DE VULNERABILITE (DPSV) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original: 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	264 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 114 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'ASSISTANCE A L'ENFANT EN DIFFICULTÉ (DAED) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 100 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION GENERALE DU GENRE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME (DGGPF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original: 20/11/2024**
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION				
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	325 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	255 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	250 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 930 000													

AOI : Appel d'Offre International
AON : Appel d'offre national

DNCMP: Dossier de cotation

AOO : Appel d'offre ouvert
BC : Bon de Commande

BE : Bon d'engagement
BG : Budget général

BIE: Budget d'investissement et d'équipement
CCMP : Commission de contrôle des marchés Publics



09 DEC 2024

DIRECTION DU GENRE ET DES DROITS DE LA FEMME (DGDF) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)		Délai d'exécution (16)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	90 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
7	Autres entretiens et maintenances	DC	75 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	1/2mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	136 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			1 051 000													BG

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original: 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	300 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 100 000												

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original: 20/11/2024**
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et article liés	DC	75 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	175 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	125 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	120 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance de bâtiments administratifs	DC	175 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 170 000											25/01/2025	1/2 mois	BG

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original: 20/11/2024**
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	245 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	250 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et du matériel de bureau	DC	150 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 745 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original: 20/11/2024**
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		Source de Financement RI/RE		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	265 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	550 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 015 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'EDUCATION NON FORMELLE ADOLESCENTS (DENFA) / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original:** 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	265 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			1 115 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs	DC	400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	610 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	350 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	1/2mois	BG
7	Entretien et maintenance des Véhicules administratifs	DC	350 000	Non	Oui	30/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	13/01/2025	20/01/2025	24/01/2025		31/01/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			3 610 000													BG

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE MARITIME / TSEVIE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	700 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	234 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	650 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	75 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	Non	Oui	22/12/2024	26/12/2024		29/12/2024	05/01/2025	12/01/2025	16/01/2025		23/01/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		2 159 000													BG

AOI : Appel d'Offre International

AOI : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DES PLATEAUX / ATAKPAME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	721 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Entretien des Bureaux	DC	775 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des ouvrages et infras	DC	1 000 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 394 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			4 890 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

CEDF Landa

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	282 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	135 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
COUT TOTAL			417 000													

ACI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)

RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 20/11/2024

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	613 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	100 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	250 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			963 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

PTF : Partenaires Techniques et Financiers (Baillleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE KARA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché :
 Plan original: 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	481 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
4	Entretien maintenance materiel informatique	DC	520 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 120 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
COÛT TOTAL			3 921 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF: Partenaires Techniques et Financiers (Baillieurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

CENTRE DE FORMATION ET DE REINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE D'ATTEDA / KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original: 20/11/2024
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Frais d'alimentation	DC	200 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
	COÛT TOTAL		200 000													

AOI : Appel d'Offre International

ACN : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE SAVANES / DAPAONG

Date d'approbation du plan de passation de marchés :
 Plan original: 20/11/2024
 Révision 1:
 Révision 2:
 Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		Source de Financement RI/RE (17)	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)		Délai d'exécution (16)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 400 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	Non	Oui	20/12/2024	24/12/2024		27/12/2024	03/01/2025	10/01/2025	14/01/2025		21/01/2025	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	578 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2mois	BG
5	entretien et maintenance du bâtiment administratif	DC	300 000	Non	Oui	24/12/2024	28/12/2024		31/12/2024	07/01/2025	14/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL			3 578 000													BG

ACI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources externes



09 DEC 2024