

DIRECTION DE LA PLANIFICATION, DES STATISTIQUES ET DE SUIVI EVALUATION

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 13/11/2024

Révision 1 : .....

Révision 2 : .....

Révision 3 : .....

Période couverte par le plan de passation de janvier 2025 à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Ouïnon) (5)	Examen CCMP (Ouïnon) (6)	Date Préparat <sup>n</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP pour AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>n</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>n</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objet <sup>n</sup> du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit <sup>n</sup> (15)	Date Fin d'évaluation (15)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)
1	Etudes Géotechniques, topographiques et architecturales sur les bâtiments de la DCIC et des directions régionales	DRP	38 000 000	NON	OUI				12/12/2024	13/12/2024		16/12/2024	31/12/2024	04/01/2025	08/01/2025		09/01/2025	11/01/2025	13/01/2025	16/01/2025		20/01/2025	1 mois	BE	



10 DEC 2024



La Personne Responsable des Marchés Publics

Falime ABE