

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

P . P . M - EXERCICE 2025

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

CABINET

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024
 Revision 1:
 Revision 2


Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par la plan de passation de marché: Décembre 2024 à Décembre 2025
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	4 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25	-	18/03/25	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	15 jours	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	11/03/2025	17/03/25	-	20/03/25	27/03/25	10/04/25	14/04/25	-	22/04/25	15 jours	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 500 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			28 500 000													

Lomé, le 28 NOV 2024

La PRMP



SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

SECRETARIAT GENERAL

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

SECRETARIAT GENERAL

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Frais d'alimentation	DC	1 550 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/25	-	03/03/25	10/03/25	24/03/25	28/03/25	-	04/04/25	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 550 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/25	-	17/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25	-	21/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			4 600 000													

Lomé, le...2.8.NOV...2024



06 DEC 2024



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES D . A . F

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (France CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DR/IDC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
3	Frais d'alimentation	DC	1 700 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/25	-	10/02/25	17/02/25	03/03/25	07/03/25	-	14/03/25	15 jours	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 068 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/25	-	17/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25	-	21/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			8 168 000													



06 DEC 2024



Lomé, le... 28 NOV 2024

La PRMP

[Signature]

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

TELEVISION TOGOLAISE

T . V . T

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80

E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

TELEVISION TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché:

Décembre 2024 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la DNCCP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
3	Autres achats de bien non ventilés ailleurs	DRP	11 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/25	-	24/02/25	11/03/25	25/03/25	31/03/25	-	07/04/25	15 jours	BG
4	Entretien des bureaux	DC	8 000 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	AO	169 569 000	OUI	NON	03/01/2025	07/01/25	-	10/01/25	10/02/25	24/02/25	03/03/25	-	10/03/25	360 jours	BG
TOTAL GENERAL			194 569 000													



06 DEC 2024



Lomé, le...2..8..NOV...2024

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

RADIO LOME

R . L

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

RADIO LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection au PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/25	-	31/01/25	07/02/25	21/02/25	25/02/25	-	04/03/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 500 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/25	-	31/01/25	07/02/25	21/02/25	25/02/25	-	04/03/25	15 jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	28/03/2025	01/04/25	-	04/04/25	11/04/25	25/04/25	29/04/25	-	06/05/25	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 175 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/25	-	17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25	-	18/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			4 175 000													

Lomé, le... 28 NOV 2024



06 DEC 2024



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

RADIO KARA

R . K

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

RADIO KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	950 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	450 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			1 400 000													

Lomé, le...2.8...NOV...2024

La PRMP



SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE

A . T O . P

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
AGENCE TOGOLAISE DE PRESSE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2


Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Cata non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/25	-	10/03/25	17/03/25	31/03/25	04/04/25	-	11/04/25	2 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	530 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/25	-	24/02/25	03/03/25	17/03/25	21/03/25	-	28/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			6 530 000													

Lomé, le... 2... 8... NOV... 2024

La PRMP



06 DEC 2024



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

CENTRE DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN COMMUNICATION

C . F . R . C

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

CENTRE DE FORMATION ET DE RECYCLAGE EN COMMUNICATION

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	527 000	NON	OUI	14/02/2025	18/02/25	-	21/02/25	28/02/25	14/03/25	18/03/25	-	25/03/25	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	650 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/25	-	10/02/25	17/02/25	03/03/25	07/03/25	-	14/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			1 177 000													



06 DEC 2024



Lomé, le... 28 NOV 2024

La PRMP

[Handwritten signature]

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**AGENCE NATIONALE DE
PRODUCTION AUDIOVISUELLE
A . N . P . A**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
AGENCE NATIONALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAQ/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/25	-	10/02/25	17/02/25	03/03/25	07/03/25	-	14/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			1 900 000													

Lomé, le... 28 NOV 2024



06 DEC 2024



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES D . N . R . R

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION NATIONALE DES RADIOS RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 216 000	NON	OUI	06/01/2025	13/01/25	-	17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25	-	18/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	850 000	NON	OUI	06/01/2025	13/01/25	-	17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25	-	18/02/25	15 jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	945 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/25	-	17/01/25	24/01/25	07/02/25	11/02/25	-	18/02/25	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	950 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			3 961 000													



06 DEC 2024



Lomé, le... 28 NOV... 2024

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**DIRECTION DE LA PLANIFICATION,
DES STATISTIQUES ET DU
SUIVI - EVALUATION
D . P . S . S . E**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
 DIRECTION DE LA PLANIFICATION DES STATISTIQUES
 ET DU SUIVI EVALUATION

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	350 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			2 150 000													



06 DEC 2024



Lomé, le...2.8..NOV..2024

La PRMP

[Signature]

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**DIRECTION REGIONALE DES ARTS
ET DE LA CULTURE -
LOME - COMMUNE
D . R . A . C - L . C**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-LOME COMMUNE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Entretien des bureaux	DC	525 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25	-	18/03/25	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/25	-	17/02/25	24/02/25	10/03/25	14/03/25	-	21/03/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			925 000													

Lomé, le... 28 NOV 2024

La PRMP



SEBADO Koffi



06 DEC 2024



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – MARITIME

D . R . A . C - M

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-MARITIME

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Franca CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	224 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			524 000													

Lomé, le... 28 NOV... 2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – PLATEAUX

D . R . A . C - PLA

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80

E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-PLATEAUX

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			600 000													

Lomé, le...2..8..NOV...2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – CENTRALE

D . R . A . C - C

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-CENTRALE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	280 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			680 000													

Lomé, le...2.8...NOV...2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – KARA

D . R . A . C - K

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80

E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-KARA

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			550 000													

Lomé, le...2..8...NOV...2024



06 DEC 2024



La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE – SAVANNES

D . R . A . C - S

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION REGIONALE DES ARTS ET DE LA CULTURE-SAVANES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	383 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			783 000													

Lomé, le...2..8..NOV..2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**DIRECTION DES ETUDES,
DE LA RECHERCHE ET DE LA
PROSPECTIVE CULTURELLE
D . E . R . P . C**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

DIRECTION DES ETUDES, DE LA RECHERCHE ET DE LA PROSPECTIVE CULTURELLE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	380 000	NON	OUI	17/01/2025	21/01/25	-	24/01/25	31/01/25	14/02/25	18/02/25	-	25/02/25	15 jours	BG
2	Entretien des bureaux	DC	506 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25	-	18/03/25	1 mois	BG
TOTAL GENERAL			886 000													

Lomé, le... 28 NOV 2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL D . P . C

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatiques	DC	450 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	07/02/2025	11/02/25	-	14/02/25	21/02/25	07/03/25	11/03/25	-	18/03/25	1 mois	BG
TOTAL GENERAL			950 000													



06 DEC 2024



Lomé, le...20 NOV...2024

La PRMP

SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**DIRECTION DE LA PROMOTION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
D . P . A . C**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO

Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80

E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION DE LA PROMOTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Décembre 2024 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
3	Entretien des bureaux	DC	622 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mcis	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	956 000	NON	OUI	11/03/2025	17/03/25	-	20/03/25	27/03/25	10/04/25	14/04/25	-	22/04/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			2 778 000													

Lomé, le...2..8..NOV...2024

La PRMP



SEBADO Koffi



06 DEC 2024





RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES ET
DE LA PROMOTION LITTERAIRE**

D . B . P . L

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES ET DE LA PROMOTION LITTERAIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: novembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	11/03/2025	17/03/25	-	20/03/25	27/03/25	10/04/25	14/04/25	-	22/04/25	15 jours	BG
TOTAL GENERAL			1 400 000													

Lomé, le... 28 NOV 2024

La PRMP



06 DEC 2024



SEBADO Koffi



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Communication,
des Médias et de la Culture

**CENTRE NATIONAL DE LECTURE
ET D'ANIMATION CULTURELLE
C . N . L . A . C**

26, Rue Nangbéto, BP 40, Lomé - TOGO
Téléphone : +228 22 21 30 10 - Fax. +228 22 21 43 80
E-mail : secretariat.ministre@communication.gouv.tg

MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES MEDIAS ET DE LA CULTURE
CENTRE NATIONAL DE LECTURE ET D'ANIMATION CULTURELLE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: Décembre 2024

Travail-Liberté-Patrie

Revision 1:

Revision 2

Période couverte par la plan de passation de marché:

Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/25	-	13/01/25	20/01/25	03/02/25	07/02/25	-	14/02/25	15 jours	BG
2	Entretien des bureaux	DC	600 000	NON	OUI	17/12/2024	23/12/24	-	26/12/24	02/01/25	16/01/25	20/01/25	-	27/01/25	1 mois	BG
TOTAL GENERAL			1 000 000													

Lomé, le...2..8..NOV..2024

La PRMP

SEBADO Koffi



06 DEC 2024

