

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Déc 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Documentation et abonnement	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	750 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
6	Autres entretiens et maintenance	DC	2 500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménager	DC	300 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1/2 mois	RI
9	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	DRP	76 180 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	04/03/2025	18/03/2025	22/03/2025		29/03/2025	2 mois	RI
TOTAL			84 730 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Déc 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat ^o du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	1 835 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Documentation et abonnement	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien des bureaux	DC	750 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
6	Autres entretiens et maintenance	DC	1 152 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménager	DC	300 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	28/03/2025		04/04/2025	1/2 mois	RI
TOTAL			6 037 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'INCLUSION FINANCIERE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

SECRETARIAT GENERAL

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Déc 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	450 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	2 300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Documentation et abonnement	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Frais d'alimentation	DC	900 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Autres entretiens et maintenance	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
8	Frais d'impression	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
9	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 700 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	2 mois	RI
11	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	1 300 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 mois	RI
TOTAL			13 800 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Déc 2024

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	725 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	250 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	314 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	150 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	850 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	340 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 810 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	2 mois	RI
TOTAL			6 314 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



19 DEC 2024

Direction: DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Déc 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	994 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	625 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	1 134 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	650 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	590 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
9	Acquisition de matériel de bureau	DC	390 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 020 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	2 mois	RI
TOTAL			8 153 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'INCLUSION FINANCIERE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction: DIRECTION GENERALE DE LA PROMOTION DE LA FINANCE INCLUSIVE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original** : Déc 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	2 100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Frais d'alimentation	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
5	Acquisition de mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	2 mois	RI
6	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	4 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	2 mois	RI
TOTAL			12 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



19 DEC 2024

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'INCLUSION FINANCIERE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction: DIRECTION NATIONALE DE LA JEUNESSE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original Déc 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	450 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	270 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	2 mois	RI
TOTAL			7 720 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024

MINISTRE DU DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L'INCLUSION FINANCIERE, DE LA JEUNESSE ET DE L'EMPLOI DES JEUNES

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Direction: DIRECTION DE L'EMPLOI DES JEUNES

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original : Déc 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Methode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement R/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charrio	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	455 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	650 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	100 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
8	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	13/02/2025	17/02/2025		20/02/2025	27/02/2025	13/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1/2 mois	RI
TOTAL			6 105 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



19 DEC 2024

Direction: DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Déc 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passat° du marché	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (oui / non)	Examen CCMP (oui / non)	Date de préparation de DAO/DRP/DC	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date de non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement RI/RE
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
2	Fournitures de petits matériels de bureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	450 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
3	Fournitures informatiques	DC	1 700 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
4	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1/2 mois	RI
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	3 000 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	1/2 mois	RI
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	1/2 mois	RI
8	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	2 mois	RI
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		19/02/2025	26/02/2025	12/03/2025	16/03/2025		23/03/2025	2 mois	RI
TOTAL			11 550 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



19 DEC 2024