

Directions: CAB, SG, DEP, DDC, DGPFI, DNJ, DEJ & DAF DU MINISTERE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original Déc 2024
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No.	Description des services	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (FCFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date Préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestat°	Date d'ouverture des manifestat°	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposi°	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date Négotiation	Date avis PTF et service de Contrôle	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du compte du projet de renforcement de capacité du ministère	DC	3 279 785	Non	Oui				24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	18/03/2025	29/03/2025	02/04/2025		05/04/2025	09/04/2025	13/04/2025	16/04/2025		20/04/2025	1 mois	FID
COÛT TOTAL			3 279 785																					

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
 QT : Qualité Technique
 AMI : Appel à manifestations d'intérêt
 DRP : Demande de renseignement de prix
 DC : Demande de cotation
 CI : Consultant Individuel
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

