

MINISTERE DU DESENCLAVEMENT ET DES PISTES RURALES

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

DIRECTION DES PISTES RURALES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ANNEE 2025

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Travail-Liberté-patrie

DIRECTION DES PISTES RURALES

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 16/12/2024

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2025

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques sur les pistes rurales y compris ponts dans les 5 régions du Togo	AOI	20 315 047 780	Oui	Non	03/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025		28/04/2025	12 mois	BIE
2	Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau des pistes rurales dans les 5 régions du Togo	AOI	17 123 250 000	Oui	Non	03/02/2025	10/02/2025		27/03/2025	04/04/2025	11/04/2025	18/04/2025		25/04/2025	6 mois	SAFER
3	Travaux d'entretien courant mécanisé du réseau des pistes rurales dans la préfecture de la Kozah, exercice 2025	AOO	500 000 000	Oui	Non	17/02/2025	24/02/2025		26/03/2025	29/04/2025	13/05/2025	20/05/2025		27/05/2025	2 mois	BIE
4	Travaux de réhabilitation des pistes rurales (PAPR 2)	AOI	4 540 552 000	Oui	Non	14/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	12/06/2025	16/07/2025	30/07/2025	06/08/2025	13/08/2025	20/08/2025	12 mois	AFD/ KFW
COÛT TOTAL			42 478 849 780													

Légende:

*Conformément à l'accord de prêt

NOTA BENE:

RI : Ressources Internes, CP: Contre Partie , RE : Ressources Externes ; BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , AON: Appel d'Offres National,

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert ; AOI*: Entente directe sollicitée et obtenue



30 DEC 2024

Lomé, le

La Personne Responsable des Marchés Publics

PIALABANA Akpa-Esso

Date d'approbation du Plan de passation de marché : xx Décembre 2024

Plan original 16/12/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET SERVICES

Réf N°	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			DELAI D'EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Date fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition de fournitures de papiers et articles liés (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2mois	BG
2	Acquisition de fournitures informatiques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 000 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2 mois	BG
3	Acquisition de produits d'alimentation (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	500 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	520 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	1 500 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2 mois	BG
6	Services de gardiennage (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	9 853 000	Non	Oui	17/01/2025	21/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025		25/02/2025	1/2 mois	BG
7	Acquisition de fournitures informatiques (PAPR)	DC	10 000 000	Non	Oui	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	1/2 mois	AFD
8	Acquisition de mobiliers de bureau (PAPR)	DC	7 500 000	Non	Oui	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	1/2 mois	AFD
9	Acquisition de fournitures de bureau (PAPR)	DC	5 000 000	Non	Oui	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	1/2 mois	AFD
10	Acquisitions de scléromètres électroniques (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DRP	37 500 000	Non	Oui	13/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	28/02/2025		05/03/2025	3 mois	SAFER
11	Acquisition de logiciel de gestion financière y compris la formation et le suivi trimestriel (PAPR)	DRP	50 000 000	Non	Oui	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	12 mois	KfW
12	Entretien et maintenance de bâtiment (Marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs JFE)	DC	2 000 000	Non	Oui	02/06/2025	06/06/2025		09/06/2025	16/06/2025	30/06/2025	04/07/2025		11/07/2025	1/2 mois	SAFER
COÛT TOTAL			126 373 000													

AOI : Appel d'Offre International
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 AON : Appel d'Offre National



30 DEC 2024

Lomé le
 La Personne Responsable

[Signature]
 PIALABANA Akpa-Esso