

MINISTERE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

CABINET

PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté- Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2025

FONCTIONNEMENT

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original :

Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période de couverture du Plan de passation de marchés : 01/01/2025 au 31/12/2025

I- FONCTIONNEMENT

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRT/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
CABINET MINISTRE																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des Bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/03/2025	15/03/2025		18/03/2025	25/03/2025	08/04/2025	14/04/2025		22/04/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	6 500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	8 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	12 mois	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	03/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	10/03/2025		18/03/2025	1 mois	BG
9	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1mois	BG
10	Autre entretien et maintenance	DC	3 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
11	Autres mobilier et matériel de logement et de bureau	DRP	18 000 000	NON	OUI	09/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	13/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG



17 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
TOTAL CABINET MINISTRE			45 300 000													
SECRETARAT GENERAL																
1	Fournitures de papiers et articles liés	D C	300 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	D C	300 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance matériel informatique	D C	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	D C	700 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Entretien de bureau	D C	150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
TOTAL SG			1 750 000													



17 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 800 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Assurance des véhicules	DC	150 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	2 mois	BG
Dépenses Hors PIP 2025																
7	Acquisition de matériel de bureau pour la DAAF	DC	1 000 000	NON	OUI	10/03/2025	14/03/2025		17/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	14/04/2025		21/04/2025	1 mois	BIE
TOTAL DAAF			4 050 000													
DIRECTION DE LA PLANNIFICATION ET DU SUIV-EVALUATION																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	351 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
4	Assurance des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
TOTAL DPSE			2 001 000													
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (DAEP)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	240 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
TOTAL DAEP			2 040 000													
DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)																
1	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG



17 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Autres entretiens et maintenances	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
6	Entretien de bureau	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	140 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	
8	Frais gardiennage	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	12 mois	BG
TOTAL DMO			2 490 000													
DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)																
1	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
2	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Autres entretiens et maintenances	DC	350 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Assurances des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
TOTAL DA			2 050 000													
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG



17 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Autres entretiens et maintenances	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	03/03/2025	07/03/2025		10/03/2025	17/03/2025	31/03/2025	04/04/2025		11/04/2025	1 mois	BG
	TOTAL DRE		2 350 000													
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - SAVANES																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG



11 7 DEC 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passage du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretiens bureaux	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	1 mois	BG
4	Autres entretien et maintenance	DC	1 400 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	720 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	12mois	BG
6	Réparation de un (01) véhicule et entretien de deux (02), Entretien de douze (12) motos	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	BG
TOTAL DREA - RS			6 020 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - KARA

1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Réparation de un (01) véhicule et entretien de deux (02), Entretien de douze (12) motos	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1mois	BG
4	Entretien de bureau	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	720 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	12 mois	BG
6	Autre entretien et maintenance	DC	1 450 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
TOTAL DREA - RK			6 070 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - CENTRALE

1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureau	DC	50 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
4	Autres entretien et maintenance	DC	1 000 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
5	Frais de gardiennage	DC	720 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	12mois	BG
6	Réparation de un (01) véhicule et entretien de deux (02), Entretien de trois (03) motos	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1mois	BG
TOTAL DREA - RC			5 570 000													

DIRECTION REGIONALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT - PLATEAUX

1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Autres entretien et maintenance	DC	400 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG



17 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
4	Frais de gardiennage	DC	720 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	12mois	BG
5	Réparation de un (01) véhicule et entretien de deux (02), Réparation et entretien de deux(02) motos	DC	3 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	BG
	TOTAL DREA - RP		5 320 000													
DIRECTION REGIONALE DE L'EAU DE L'ASSAINISSEMENT - REGION MARITIME																
1	Fourniture de bureau et articles liés	DC	100 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	10/03/2025		17/03/2025	1 mois	BG



17 DEC 2024

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers de (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériels de bureau	DC	200 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
5	Réparation de un (01) véhicule et entretien de deux (02), réparation de cinq(05) motos	DC	3 320 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	17/02/2025		25/02/2025	12 mois	BG
7	Autres entretien et maintenance	DC	1 500 000	NON	OUI	24/02/2025	28/02/2025		03/03/2025	10/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	12 mois	BG
8	Assurance des véhicules	DC	90 000	NON	OUI	17/02/2025	21/02/2025		24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	24/03/2025		31/03/2025	12 mois	BG
TOTAL DREA - RM			5 810 000													
TOTAL			90 821 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

DCR : Dossier de consultation restreinte

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

BC : Bon de commande



17 DEC 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2025 A 31/12/2025

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRE/DC (7)	Date de réception avis de la CCMF/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMF/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)	
DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET SUIVI EVALUATION (DPSE)																	
1	Projet de renforcement de la cohésion sociale (PRECOS)	Prépositionnement stock d'urgence (bache à eau, tentes, couvertures, kits d'hygiène etc.)	AON*	77 293 500	OUI	NON	13/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	2mois	BAD
2		Acquisition des kits de production pour les coopératives de jeunes et femmes	AON*	261 735 000	OUI	NON	13/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	17/03/2025		24/03/2025	2mois	BAD
3		Acquisition de matériel informatiques pour les membres de l'UGP	DC	7 500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025			16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1mois
		TOTAL DPSE		346 528 500													
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																	
4	Projet de restauration et renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques	Fourniture et maintenance de matériels hydrométriques des stations de mesure	DC	9 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	1 mois	BIE
5		Travaux de réalisation de 04 piézomètres	AOO	121 000 000	OUI	NON	20/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	28/02/2025	14/03/2025	21/03/2025		28/03/2025	4 mois	BIE
		TOTAL DRE		130 000 000													
DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)																	
6	Projet d'urgence de réalisation en régie des ouvrages d'eau potable	Réalisation d'AEPs (tête de forage, manifold, vanne, manomètres, poste de chloration, supports et réservoirs, réseaux y compris pièces spécialisés, bonne fontaines et toutes sujétions)	AOO	402 000 000	OUI	NON	01/04/2025	08/04/2025		11/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	02/06/2025		09/06/2025	3 mois	BIE
7		Réalisation de PEA (Fourniture et pose de supports et réservoirs y compris plomberie, pompe photovoltaïques, et travaux génie civil et toutes sujétions)	AOO	500 000 000	OUI	NON	01/02/2025	08/02/2025		11/02/2025	13/03/2025	27/03/2025	03/04/2025		10/04/2025	3 mois	BIE
8		Travaux d'urgence de renforcement de la station de pompage d'AWATAME	AOO	504 440 000	OUI	NON	27/12/2024	03/01/2025		08/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	28/02/2025		07/03/2025	3 mois	BIE
9		Acquisition de tuyaux PVC	AOO	100 000 000	OUI	NON	03/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	12/02/2025	26/02/2025	05/03/2025		12/03/2025	2 mois	BIE
10		Acquisition de pièces de rechange, de motopompe et de pompe à boue indépendante et entretien courant des foreuses et véhicules	AOO	163 300 000	OUI	NON	10/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	2 mois	BIE
11		Acquisition produits divers pour forages (Bentonite, CMC, antisol, polybore, gravier, sable, eau, ciment, Sondes électriques et de niveau, tuyaux PE pour soufflage et essais de pompage, coffret pour essai de pompage, pompes électriques, ...)	AOO	87 000 000	OUI	NON	10/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	2 mois	BIE
		TOTAL DMO		1 756 740 000													
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (DAEP)																	
12	Projet de Renforcement de l'Hydraulique Villageoise (PRHYVI)	Travaux de réalisation de postes d'eau autonomes à énergie solaire	AOO	855 250 000	OUI	NON	27/12/2024	03/01/2025		06/01/2025	20/02/2025	06/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	6 mois	BIE
13		Travaux de réalisation d'AEPs et postes d'eau autonomes	AOI	3 970 000 000	OUI	NON	15/07/2025	22/07/2025		25/07/2025	08/09/2025	22/09/2025	29/09/2025		06/10/2025	30 mois	BIE
		TOTAL PRHYVI		4 825 250 000													
PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE KARA ET SES ENVIRONS																	
14	Projet d'Approvisionnement en et Eau Potable de la ville de Kara et ses environs	Travaux de réalisation des ouvrages de captage, de traitement, de stockage, des réseaux d'adduction, de distribution et travaux connexes répartis en deux (2) lots au profil de la ville de Kara et ses environs	AOI	7 790 292 000	OUI	NON	07/01/2025	14/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	17/03/2025	31/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	28/04/2025	18 mois	FONDS KOWEITIE N
		TOTAL AEP KARA		7 790 292 000													
		TOTAL DAEP															
DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)																	



17 DEC 2024

15	Réseau de collecte des eaux pluviales du Triangle des Rail restructuré	Travaux de construction du bassin de retention du triangle des rails	AOO	400 000 000	OUI	NON	15/05/2025	22/05/2025		27/05/2025	26/06/2025	10/07/2025	17/07/2025		24/07/2025	4 mois	BIE
		TOTAL DA		400 000 000													
		TOTAL		10 423 560 500													

AOI: Appel d'Offres International
 AON: Appel d'Offres National
 CR: Consultation Restreinte
 DCE: Demande de Engagement de Prix
 DSCCP: Demande Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 DCE: Dossier de consultation restreinte
 AUSTOT: Consultation de fournisseurs conformément à l'article de loi de la BIE

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 CTI: Direction Générale de l'Économie et des Finances (Bureau de l'Etat)
 BE: Bureau d'Équipement
 BE: Ressources Humaines (Budget de l'Etat)
 BE: Ressources Matérielles
 BC: Bouc de command



17 DEC 2024