

**PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Plan original:

Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM):

01/01/2025 A 31/12/2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)		
<b>DIRECTION DE LA PLANNIFICATION ET SUIVI EVALUATION (DPSE)</b>																											
1	Audit du projet	DRP	12 840 000	NON	OUI							06/01/2025	13/01/2025		20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	02/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	21/05/2025	48 mois	BAD
2	Projet de renforcement de la cohésion sociale (PRECOS)	DRP	16 050 000	NON	OUI							06/01/2025	13/01/2025		20/01/2025	19/02/2025	05/03/2025	12/03/2025		19/03/2025	02/04/2025	09/04/2025	16/04/2025	30/04/2025	21/05/2025	4 mois	BAD
TOTAL DPSE			28 890 000																								
<b>DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE</b>																											
3	Travaux de réalisation des postes d'eau autonomes dans les cinq (05) régions du Togo	DRP	80 000 000	NON	OUI							07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025		21/03/2025	28/03/2025	04/04/2025	11/04/2025		02/05/2025	32 mois	BIE
4	Sélection d'un bureau pour le contrôle des travaux de postes d'eau autonomes	DRP	60 000 000	NON	OUI							27/12/2024	31/12/2024		03/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	24/02/2025		10/03/2025	17/03/2025	24/03/2025	31/03/2025		21/04/2025	6 mois	BIE
5	Projet d'approvisionnement en eau et assainissement dans quatre préfectures au Togo (RID 4)	AMH	486 828 364	OUI	NON	18/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	16/11/2023	18/12/2023	25/12/2023				01/01/2024	15/02/2024	29/02/2024	07/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	09/01/2025	48 mois	BID
TOTAL DAEP			626 828 364																								
<b>DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)</b>																											
6	Projet de restauration et de renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques	DC	3 000 000	NON	OUI							13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025		28/02/2025	4 mois	BIE
TOTAL DRE			3 000 000																								
<b>DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)</b>																											
7	Réseau de collecte des eaux pluviales du Triangle des Rails restructuré	AMI	375 000 000	OUI	NON	26/04/2024	04/03/2024	19/03/2024	18/04/2024	25/04/2024	29/04/2024				02/05/2024	01/06/2024	11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	22/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/02/2025	4 mois	RII
TOTAL DA			375 000 000																								
<b>DIRECTION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE (DMO)</b>																											
8	Projet d'urgence de réalisation en régie des ouvrages d'eau potable	DC	4 000 000	NON	OUI							13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		13/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	28/02/2025		28/02/2025	4 mois	RII
TOTAL DMO			4 000 000																								
TOTAL			1 037 718 364																								

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de fonds)



17 DEC 2024