



PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX

Plan original: 12/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2025

Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Cabinet du Médiateur																
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	non	oui	13 févr. 25	17 févr. 25		20 févr. 25	27 févr. 25	13 mars 25	17 mars 25		24 mars 25	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel informatique	DC	4 750 000	non	oui	24 févr. 25	28 févr. 25		3 mars 25	10 mars 25	24 mars 25	28 mars 25		4 avr. 25	1/2 mois	BG
3	Acquisition de véhicule administratif	DRP	15 000 000	non	oui	13 févr. 25	17 févr. 25		20 févr. 25	7 mars 25	21 mars 25	25 mars 25		1 avr. 25	1 mois	BG
4	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	2 000 000	non	oui	28 mars 25	1 avr. 25		4 avr. 25	11 avr. 25	25 avr. 25	29 avr. 25		6 mai 25	1 mois	BG
5	Fournitures de papiers et articles liés	DC	2 000 000	non	oui	6 mars 25	10 mars 25		13 mars 25	20 mars 25	3 avr. 25	7 avr. 25		14 avr. 25	1/2 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	non	oui	6 mars 25	10 mars 25		13 mars 25	20 mars 25	3 avr. 25	7 avr. 25		14 avr. 25	1/2 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	1 000 000	non	oui	28 mars 25	1 avr. 25		4 avr. 25	11 avr. 25	25 avr. 25	29 avr. 25		6 mai 25	1 mois	BG
8	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	non	oui	10 janv. 25	14 janv. 25		17 janv. 25	24 janv. 25	7 févr. 25	11 févr. 25		18 févr. 25	1 mois	BG
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	10 janv. 25	14 janv. 25		17 janv. 25	24 janv. 25	7 févr. 25	11 févr. 25		18 févr. 25	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules	DC	3 004 000	non	oui	10 janv. 25	14 janv. 25		17 janv. 25	24 janv. 25	7 févr. 25	11 févr. 25		18 févr. 25	12 mois	BG
11	Assurance	DC	1 000 000	non	oui	17 janv. 25	21 janv. 25		24 janv. 25	31 janv. 25	14 févr. 25	18 févr. 25		25 févr. 25	12 mois	BG
	TOTAL 1		36 754 000													



18 DEC 2024