

Réf N° (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	Méthode de passation de marché (3)	Montant Estimatif au Budget (4)	Examen DNCCP (oui/non) (6)	Examen CCMP (oui/non) (5)	DOSSIER D'APPEL D'OFFRE					EVALUATION			Date prévisionnelle de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
						Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)			
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	non	oui	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 000 000	non	oui	17/02/2025	21/02/2025	-	24/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	-	28/03/2025	1 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	2 000 000	non	oui	06/02/2025	10/02/2025	-	13/02/2025	20/02/2025	06/03/2025	10/03/2025	-	17/03/2025	12 mois	BG
4	Autres matériels informatiques	DC	5 000 000	non	oui	17/03/2025	21/03/2025	-	24/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	18/04/2025	-	25/04/2025	1 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	non	oui	07/03/2025	11/03/2025	-	14/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	-	15/04/2025	12 mois	BG
<b>TOTAL</b>			10 000 000													

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

DC : Demande de cotation



20 JAN 2025