

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original  
 Revision 1  
 Revision 2  
 Revision 3

Période couverte par le plan : 1er Janvier au 31 Décembre 2025

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION				
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AM (7)	Date avis CCMP/DNCCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposat* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCMP (21)	Date Négotiation (21)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement RIRE (25)	
1	Developpement de système d'exploitation et de logiciel	DC	8 000 000	NON	OUI	-	-	-	-	15/01/2025	19/01/2025	-	22/01/2025	29/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	-	15/02/2025	19/02/2025	23/02/2025	26/02/2025	-	05/03/2025	2 mois	BG	
COUT TOTAL			8 000 000																							



30 DEC 2024



Date d'approbation du plan du marché :

Plan original :

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier 2025 à décembre 2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DN CCM P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DN CCM P sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DN CCM P sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DN CCM P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN CCM P (21)	Date Négociation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (22)	Date signature de contrat (23)	Délai d'exécution (mois) (24)	Source de financement RI/RE (25)	
1	Prestations de services des ingénieurs statisticiens économistes et informaticiens	DC	10 000 000	non	oui					05/01/2025	09/01/2025			12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	02/02/2025	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	6 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures	
2	Etudes économique et sociale	DC	50 000 000	non	oui					05/01/2025	09/01/2025			12/01/2025	19/01/2025	23/01/2025	27/01/2025		30/01/2025	02/02/2025	06/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	6 mois	Subventions de l'Etat 2025 et des années antérieures	
COÛT TOTAL			60 000 000																							

DC: Demande de cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DN CCM P: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle de Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE: Bon d'Engagement

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources Externes

Lomé, le \_\_\_\_\_

Le Président du CNPE

Kpowbié Tchasso AKAYA



30 DEC 2024