

MINISTERE DE L'ECONOMIE MARITIME ET DE LA PROTECTION COTIERE

REPUBLIQUE TOGOLAISE

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2025

Direction : CABINET

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 2024 à 2025

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs	DC	2 400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance matériel et mobilier du bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du materiel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	395 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	2 mois	BG
8	Frais d'alimentation	DC	1 000 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
9	Assurances des vehicules	DC	500 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
10	Autres prestations de services	DC	2 000 000	NON	OUI	25/02/2025	03/03/2025		06/03/2025	13/03/2025	27/03/2025	31/03/2025		07/04/2025	2 mois	
11	Frais de gardiennage	DC	2 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
12	Entretien et maintenance des vehicules administratifs	DC	3 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
13	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DRP	16 000 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025		31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	27/02/2025		06/03/2025	3 mois	BG
COÛT TOTAL			33 495 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

Fait à Lomé le

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 2024 à 2025

FOURNITURES BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	980 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures Informatiques	DC	1 240 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance de mobilier du bureau et matériel de bureau	DC	800 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	520 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	500 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	2 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		07/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			7 340 000													

Fait à Lomé le

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes



1.7 DEC 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 2024 à 2025

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	454 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance de mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
6	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
7	Assurances des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	2 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			2 854 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Fait à Lomé

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 2024 à 2025

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	350 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 300 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Fait à Lomé

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance de mobilier du bureau	DC	50 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Matériels micro-informatiques	DC	296 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
5	Assurances des véhicules	DC	50 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		03/03/2025	2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	60 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	2 mois	BG
8	Matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	1 mois	
9	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	150 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
10	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	100 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 656 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Fait à Lomé

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 2024 à 2025

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	285 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	NON	OUI	08/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	60 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	21/02/2025		28/02/2025	2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	550 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 695 000													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Fait à Lomé

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024

FOURNITURES, BIENS ET SERVICES COURANTS

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liers	DC	1 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 461 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	1 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
5	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
6	Assurances des véhicules	DC	200 000	NON	OUI	20/01/2025	24/01/2025		27/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	2 mois	BG
7	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	03/02/2025	07/02/2025		10/02/2025	17/02/2025	03/03/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	BG
8	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 mois	BG
9	Acquisition de véhicules administratifs de service et utilitaire	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 mois	BG
10	Acquisition de matériel-microinformatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	12 mois	BG
COÛT TOTAL			10 011 000													

AOI : Appel d'Offres International
 ADN : Appel d'Offres National
 DC : Demande de cotation
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Baillieur de fonds)
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes

Fait à Lomé

Personne Responsable des Marchés Publics

SOGBEDJI Yovo



17 DEC 2024