

MINISTRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIG

Structure: Agence Togo Digital

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 30/12/2024

Révision 1

Révision 2

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



08 JAN 2025

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier 2025 à Décembre 2025

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de fournitures de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	27/01/2025	31/01/2025	N/A	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	N/A	07/03/2025	15 jours	Transfert
2	Acquisition Consommables informatiques	DRP	15 000 000	Non	Oui	27/02/2025	03/03/2025	N/A	06/03/2025	21/03/2025	04/04/2025	08/04/2025	N/A	15/04/2025	30 jours	Transfert
3	Acquisition de Fournitures d'entretien et petits matériels	DC	7 000 000	Non	Oui	27/01/2025	31/01/2025	N/A	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	N/A	07/03/2025	15 jours	Transfert
4	Entretien des climatiseurs	DC	2 500 000	Non	Oui	24/04/2025	28/04/2025	N/A	01/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	26/05/2025	N/A	02/06/2025	15 jours	Transfert
5	Production d'imprimés de communication et plaques signalétiques	DC	10 000 000	Non	Oui	09/08/2024	13/08/2024	N/A	16/08/2024	23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024	N/A	25/01/2025	15 jours	Transfert
6	Acquisition d'ordinateurs et équipements informatiques (copieurs et etc...)	AOO	99 500 000	OUI	NON	27/02/2025	06/03/2025	N/A	09/03/2025	08/04/2025	22/04/2025	29/04/2025	N/A	06/05/2025	30 jours	Transfert
7	Acquisition de deux (02) véhicules 4X4 au profit de l'Agence Togo Digital	DRP	60 000 000	Non	Oui	27/01/2025	31/01/2025	N/A	03/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025	N/A	15/03/2025	02 Mois	Transfert
COÛT TOTAL			200 000 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources Iexternes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
DC : Demande de Cotation

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)


Messanvi ETIM

