

PPM 2025

MEPS

Hôtel du Ministre

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION					
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation D'AO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	TOTAL		#REF!													



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles	DC	4 000 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DRP	14 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 500 000	NON	OUI	02/01/2025	05/01/2025		08/01/2025	15/01/2025	29/01/2025	02/02/2025		09/02/2025	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025	11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	5 000 000	NON	OUI	02/01/2025	06/01/2025	09/01/2025	16/01/2025	30/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	15 jrs	BG
10	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	3 500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025	11/02/2025	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	09/03/2025	13/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	06/04/2025	10/04/2025	17/04/2025	15 jrs	BG
12	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	67 983 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	18/02/2025	25/02/2025	1 mois	BG
TOTAL			116 983 000											



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original 07/01/2025

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	1 400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025	11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025	17/02/2025	15 jrs	BG
10	Organisation matérielle des examens, concours et tests													
10.1	Acquisition des feuilles d'examens, matériels et fournitures divers	AOO	220 000 000	OUI	NON	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	23/03/2025	30/03/2025	20/04/2025	1 mois	BG
10.2	Acquisition des notices d'inscriptions, enveloppes imprimés, relevés de notes et imprimés des diplomes	DRP	30 000 000	OUI	NON	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	23/03/2025	30/03/2025	20/04/2025	1 mois	BG
10.3	Acquisition de scochs personnalisés et cachets "Président de jury"	DC	10 000 000	OUI	NON	08/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	21/02/2025	23/03/2025	30/03/2025	20/04/2025	1 mois	BG
11	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025	11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025	12/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		273 820 000											



17 DEC 2024

Direction des Programmes et des Innovations Pédagogiques



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	900 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	700 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	700 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG

7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025	19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025	20/02/2025	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	3 240 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025	15/02/2025	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	460 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 700 000											



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/IDCRBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	11/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	15/02/2025		08/03/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2025	26/01/2025		29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025		02/03/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	19/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
8	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	22/01/2025	26/01/2025		29/01/2025	05/02/2025	19/02/2025	23/02/2025		02/03/2025	15 jrs	BG

9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	15 jrs	BG
10	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	90 000 000	OUI	NON	05/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	BG
TOTAL			96 460 000													



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 100 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage technique	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	27/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	10/02/2025	24/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	697 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du matériel et outillages techniques	DC	500 000	NON	OUI	23/01/2025	27/01/2025	30/01/2025	06/02/2025	20/02/2025	24/02/2025	03/03/2025	15 jrs	BG
12	Frais de gardiennage	DC	3 240 000	NON	OUI	24/01/2025	28/01/2025	31/01/2025	07/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	04/03/2025	15 jrs	BG
13	Acquisition des Switchs, routeurs et répéteurs	DRP	16 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	22/02/2025	01/03/2025	15 jrs	BG
TOTAL			27 137 000											



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais de gardiennage	DC	4 320 000	NON	OUI	12/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	700 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	657 000	NON	OUI	07/01/2025	11/01/2025		14/01/2025	21/01/2025	04/02/2025	08/02/2025		15/02/2025	15 jrs	BG

8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
9	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	350 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
10	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	AOO	90 000 000	OUI	NON	05/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025		14/03/2025	1 mois	BG
TOTAL			99 827 000													



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

N°	Libellés	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/JRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
7	Restauration des élèves	AOO	140 000 000	OUI	NON	05/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025		14/03/2025	9 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
9	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	14/02/2025		07/03/2025	15 jrs	BG

11	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
12	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
13	Frais de gardiennage	DRP	10 800 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1 mois	BG
14	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			158 300 000													



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCPP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCPP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCPP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Fournitures produits médicaux pharmaceutiques et vétérinaires	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Frais d'alimentation	AOO	110 656 000	OUI	NON	05/01/2025	12/01/2025		15/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	07/03/2025		14/03/2025	9 mois	BG
7	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG

10	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	15 jrs	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	15 jrs	BG
12	Frais de gardiennage	DC	3 240 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	15 jrs	BG
13	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	15 jrs	BG
14	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	15 jrs	BG
15	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de logement	DC	1 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025	19/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			119 796 000											



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	4 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 800 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	07/02/2025		14/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	4 000 000	NON	OUI	19/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	23/02/2025		02/03/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	150 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	250 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	15/02/2025		22/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
7	Frais de gardiennage	DC	1 080 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	09/02/2025		16/02/2025	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			6 880 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/IDCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	4 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 560 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement: RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	750 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			5 500 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DA/D/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	580 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/02/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 680 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des Offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 500 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ligne	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 600 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 500 000													



17 DEC 2024



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMIP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DRP	12 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	19/02/2025		26/02/2025	1 mois	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	240 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	09/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG

	TOTAL	15 140 000												
--	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fourniture de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	10/02/2025	14/02/2025		17/02/2025	24/02/2025	10/03/2025	14/03/2025		21/03/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	09/02/2025	13/02/2025		16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	13/03/2025		20/03/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 600 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RUIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 800 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCHIF (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	4 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	420 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			6 220 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCIMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/CR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 000 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/D/CRIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des réseaux informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DC/RBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (3) (9)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 Jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 Jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 Jrs	BG
4	Entretien des bureau	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 Jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 Jrs	BG
TOTAL			4 200 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/JEC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	7 000 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	700 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			9 800 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	8 000 000	NON	OUI	15/01/2025	19/01/2025		22/01/2025	29/01/2025	12/02/2025	16/02/2025		23/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de logement	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			10 700 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	9 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			11 720 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	190 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		3 190 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	190 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			2 790 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 120 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 600 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	DG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 750 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 000 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	150 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		4 150 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 700 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCRIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIJRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	4 500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			5 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/JBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	6 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	420 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 470 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		16/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	6 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 700 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/JBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériels informatique	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		3 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	286 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 786 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	50 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		4 050 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	2 500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 500 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	650 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	5 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			7 350 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogique	DC	7 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	320 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			9 420 000	NON	OUI											



17 DEC 2024

DRE CENTRALE

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Quilnon) (5)	Examen CCMP (Quilnon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 Jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 Jrs	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 Jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 Jrs	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	400 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 Jrs	BG
6	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 Jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 Jrs	BG
8	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	240 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 Jrs	BG
9	Frais de gardiennage	DC	1 080 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 Jrs	BG
	TOTAL		6 020 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DC/RIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des réseaux inform	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules admin	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance du matériel et outilla	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
9	Frais de gardiennage	DC	420 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	16 jrs	BG
	TOTAL		7 120 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	05/02/2025	09/02/2025		12/02/2025	19/02/2025	05/03/2025	09/03/2025		16/03/2025	15 jrs	BG
TOTAL			6 200 000													

-6190326



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	360 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		4 810 000													



17 DEC 2024

IEPP SOTOUBOUA NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	11/02/2025	15/02/2025		18/02/2025	25/02/2025	11/03/2025	15/03/2025		22/03/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 500 000													



17 DEC 2024

IEPP SOTOUBOUA SUD

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		5 200 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RIE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	220 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 020 000													



17 DEC 2024

IEPP TCHAOUJO NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
8	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 800 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/D/CR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		3 800 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	7 000 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 400 000													



17 DEC 2024

IESG SOTOUBOUA

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	7 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	310 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 710 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 200 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	850 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	2 160 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
7	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères	DC	240 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			6 850 000													



17 DEC 2024

IEPP ASSOLI

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Ouilinon) (5)	Examen CCMP (Ouilinon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	365 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 765 000													



17 DEC 2024

IEPP BASSAR NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 200 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

N°	Libellés	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/D/RIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
6	Frais de gardiennage	DC	240 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 840 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/JEC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		3 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

N°	Libellés	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	13/01/2025	17/01/2025		20/01/2025	27/01/2025	10/02/2025	14/02/2025		21/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		4 000 000													



17 DEC 2024

IEPP DOUFELGOU

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCOP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	09/01/2025	13/01/2025		16/01/2025	23/01/2025	06/02/2025	10/02/2025		17/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 300 000													



17 DEC 2024

IEPP KERAN

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCRIBC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		3 600 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 350 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNC/CP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DC/REC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	16/01/2025	20/01/2025		23/01/2025	30/01/2025	13/02/2025	17/02/2025		24/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG
3	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 100 000													



17 DEC 2024

IEPP KOZAH SUD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG	
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	1 500 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025	18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG	
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025	17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG	
5	Entretien et maintenance du matériel informati	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025	12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG	
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025	10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG	
TOTAL			2 900 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

N°	Libellés	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL		5 000 000													



17 DEC 2024

IESG KARA

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DRP	10 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	500 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	NON	OUI	06/01/2025	10/01/2025		13/01/2025	20/01/2025	03/02/2025	07/02/2025		14/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			12 650 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025
FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIIRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	10/01/2025	17/01/2025		24/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	21/02/2025		14/03/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	11/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	15/02/2025		08/03/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	6 000 000	NON	OUI	11/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	22/02/2025		15/03/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	300 000	NON	OUI	05/01/2025	12/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	16/02/2025		09/03/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et outillage technique	DC	300 000	NON	OUI	04/01/2025	11/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	15/02/2025		08/03/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	18/01/2025		25/01/2025	01/02/2025	15/02/2025	22/02/2025		15/03/2025	15 jrs	BG
TOTAL			8 500 000													



17 DEC 2024

IEPP TONE EST

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informati	DC	180 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 730 000													



17 DEC 2024

IEPP TONE OUEST

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DA/D/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fir évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	360 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	240 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	06/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			5 100 000													



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 150 000													



17 DEC 2024

IEPP KPENDJAL OUEST

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de petits matériels debureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	400 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	420 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	04/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 920 000													



17 DEC 2024

IEPP KPENDJAL

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCIMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCIMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCIMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures de petits matériels debureau, de produits d'entretien et de charroi	DC	353 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	200 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	05/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			4 906 000													



17 DEC 2024

IEPP OTI NORD

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

N°	Libellés	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation D.A.C./D.C.R./B.C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	353 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
	Fournitures d'imprimés	DC	100 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 500 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien de bureaux	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
	TOTAL.		4 853 000													



17 DEC 2024

IEPP TANDJOARE

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAC/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	500 000	NON	OUI	11/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	2 000 000	NON	OUI	05/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	16/01/2025		19/01/2025	26/01/2025	09/02/2025	13/02/2025		20/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	09/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			3 950 000													



17 DEC 2024

IEPP OTI SUD



17 DEC 2024

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	600 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
4	Frais d'impression	DC	100 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien de bureaux	DC	350 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	120 000	NON	OUI	05/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	400 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	300 000	NON	OUI	10/01/2025	23/01/2025		26/01/2025	02/02/2025	16/02/2025	20/02/2025		27/02/2025	15 jrs	BG
9	Autres entretiens et maintenances	DC	80 000	NON	OUI	11/01/2025	15/01/2025		18/01/2025	25/01/2025	08/02/2025	12/02/2025		19/02/2025	15 jrs	BG

Plan original

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

Fournitures et Travaux

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/IDCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	700 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	4 000 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	700 000	NON	OUI	10/01/2025	14/01/2025		17/01/2025	24/01/2025	07/02/2025	11/02/2025		18/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			5 500 000													



17 DEC 2024

IESG MANGO

Plan original

Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01 au 31/12/2025

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Libellés	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget en milliers (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
1	Fournitures de papier et articles liés	DC	900 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
2	Fournitures informatiques	DC	353 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
3	Fournitures de matériels pédagogiques	DC	3 000 000	NON	OUI	05/01/2025	09/01/2025		12/01/2025	19/01/2025	02/02/2025	06/02/2025		13/02/2025	15 jrs	BG
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	NON	OUI	04/01/2025	08/01/2025		11/01/2025	18/01/2025	01/02/2025	05/02/2025		12/02/2025	15 jrs	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	600 000	NON	OUI	03/01/2025	07/01/2025		10/01/2025	17/01/2025	31/01/2025	04/02/2025		11/02/2025	15 jrs	BG
TOTAL			5 253 000													



17 DEC 2024